



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Stazione appaltante: COMUNE DI CASTELLANETA

Lavori di: Manutenzione delle strade comunali – LOTTO A

Impresa: Cil s.r.l.s. – via S.Martino 3/L – Castellana Grotte –TA-

Contratto in data 27/09/2018 n. di rep. 2269

Importo contrattuale: € 198.660,76 oltre oneri per la sicurezza pari a € 6.903,54 in uno € 205.564,30

Codice unico progetto: B87H17000540004

Codice identificativo gara: 7497168ABE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno il giorno del mese di in

PREMESSO:

-che con contratto n. 2263 di rep. del 27/09/2018 l'impresa Cil s.r.l.s. – via S.Martino 3/L – Castellana Grotte –TA- ha assunto l'esecuzione dei lavori di Manutenzione delle strade comunali – LOTTO A per l'importo di euro 205.564,30, al netto del ribasso d'asta del 11 %, di cui € 198.660,76 per lavori e € 6.903,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di utilizzare l'economie di gara e del quadro economico l'Amministrazione Comunale ravvisata altresì la necessità di intervenire su altre strade urbane, a seguito dello stato manutentivo precario in cui le stesse versano, è stata redatta l'acclusa perizia di variante suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo di € 32.062,26 al netto del ribasso d'asta del 11%, oltre a € 720,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-che l'importo € 32.062,26 al netto del ribasso d'asta del 11%, oltre a € 720,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso trova copertura finanziaria nell'utilizzo delle disponibilità residue derivanti da mutui precedentemente contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per un totale di € 269.963,10, così ripartite:

- € 15.767,21 su mutuo posizione n°4549189;
- € 232.011,60 su mutuo posizione n°4554978;
- € 2.617,97 su mutuo posizione n°4549245;
- € 19.566,34 su mutuo posizione n°4540671;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. Gaetano D'Ettore, nella qualità di titolare dell'Impresa Cil s.r.l.s. – via S.Martino 3/L – Castellana Grotte –TA-, presa visione della predetta perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art.

1

L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dalla D.L. nella persona dell'Arch. Pasquale Dalò' e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori in variante contemplati nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 2263 di rep. del 27/09/2018 .

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 6 del contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui all'acclusa *tabella dei lavori a corpo*.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 32.732,76 rispetto a quelli contrattuali per lavori a corpo, pari ad un complessivo incremento percentuale del 13,75% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 4

Per effetto dei lavori in variante di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene

prorogato di giorni 30 (trenta) . La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura prevista dall'art. 3.12 del capitolato Speciale d'Appalto così come stabilito dall'art. 9 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori .

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

L'Appaltatore

Cil s.r.l.s.

Il R.U.P.

Arch. Pantaleo DE FINIS