



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 101 del 08/03/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione S.C. N° 15 – Strada Zirifico - Givoni.
Rimodulazione Quadro Economico.**

In data 08/03/2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento Geom. Vito Mastronardi,

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2017 è stato differito al 31/03/2017, giusto Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 n. , art.2 (GU Serie Generale n.304 del 30/12/2016) e che, quindi, in base all'art.163, comma 2, del TUEL D.Lgs. 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria....omissis....

Premesso altresì che:

- Nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- Con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- L'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- Con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- Con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad €4.447.034,93;
- I suddetti interventi sono ultimati;
- In data 03/11/2015 con Atto Dirigenziale n. 000381, l'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013, nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, ha invitato il Comune di Castellaneta a presentare ulteriori Progetti relativi agli interventi su citati, fino al raggiungimento della somma pari a ulteriori 2.000.000,00 euro;

Considerato che:

- Con atto dirigenziale D.A.d.G. n.487 del 17/12/2015 dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 la strada comunale rurale n.15 “Strada Zirifico Givoni” è stata ammessa a finanziamento per un importo pari a € 407.482,32;
- Con Deliberazione di Giunta n.20 del 03/03/2016 è stata eseguita la ricognizione complessiva di tutti gli interventi, e delle relative forme di finanziamento, correlati agli eventi alluvionali approvando il quadro economico riassuntivo e riepilogativo degli stessi;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 24/11/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria strada comunale rurale n.15 - Strada Zirifico Givoni” trasmesso dall'ing. Fabio Notarnicola dell'importo complessivo di Euro 500.380,89, comprendente i seguenti elaborati:

Relazione generale riportante anche il quadro economico dell'opera, Relazione illustrativa, Tav. n.1-Rappresentazione della strada in ambito catastale, Tav. n.2a- Planimetria attuale e di progetto 1° tratto, Tav. n.2b- Planimetria attuale e di progetto 2° tratto, Tav. n.3- Profilo longitudinale della strada, Tav. n.4- Sezioni trasversali più significative attuali e di progetto, Tav. n.5- Particolari costruttivi, Elenco dei prezzi unitari, Computo metrico estimativo, Capitolato speciale d'appalto, Tav. S01- piano di sicurezza e di coordinamento, Tav. S02- crono programma, Tav. S03-Planimetrie di cantiere, Tav. S04- Stima dei costi della sicurezza, Tav. S05-Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;

Considerato altresì che:

- L'intervento di importo complessivo pari a € 505.380,90 è finanziato come segue:
 - relativamente ai lavori e alle spese tecniche (sub. A e B del QE), con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giusto Atto Dirigenziale D.A.d.G. n.487 del 17/12/2015 dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013;
 - relativamente alle altre somme a disposizione dell'amministrazione (sub. C del QE), tramite mutuo posizione n.6025523 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti salvo successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali;

Visti:

- La Deliberazione di Giunta Comunale n.188 del 21/12/2015 esecutiva secondo le modalità di legge, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco all'accettazione della concessione dell'aiuto ed alla relativa sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo di € 999.994,13 sull'importo complessivo finanziato pari a € 1.999.998,27, contestualmente demandando al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'assunzione degli atti consequenziali di propria competenza;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 110 del 07/04/2016, sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori sopra indicati mediante il ricorso alla procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 82 del D. Lgs. N°163/2006 e quindi in applicazione del criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/05/2016 è stata nominata la commissione di gara per le procedure di affidamento dei lavori di cui sopra.

Visto che:

- in data 18/05/2016, 13/06/2016, 14/06/2016, 21/06/2016, 23/06/2016 e 30/06/2016, sono state celebrate le sedute di gara, in forma pubblica, procedendo all'apertura della “busta A” di tutte le Ditte che hanno fatto pervenire le offerte nel tempo utile previsto nel bando di gara;

- in data 02/08/2016 è stata celebrata l'ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella quale la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte economiche contenute nella "busta B", ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto alla Ditta "Quatraro Costruzioni S.r.l.", in quanto la stessa ha offerto un ribasso del 34,088%;
- con Determinazione Dirigenziale N° 227 del 07/09/2016 sono stati aggiudicati definitivamente i "Lavori di manutenzione della S.C.R. 15 – Strada Zirifico - Givoni", alla ditta "Quatraro Costruzioni S.r.l.", corrente in Taranto (TA) alla Via Puglie, N° 97, per un importo complessivo di € 190.739,80, oltre € 10.914,29 per oneri della sicurezza ed €63.523,66 per incidenza manodopera, in uno 265.177,75;
- In data 10/11/2016 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2234/2016.

Considerati gli effettivi importi delle somme spese per il procedimento
risulta necessario rimodulare il quadro economico come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori

A.1) Lavori soggetti a ribasso	€	289.385,55
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.914,29
A.3) Incidenza manodopera (18%) come da tab. DM 11/12/1978	€	63.523,66
A.4) Ribasso d'asta del 34,088% da applicare su A.1	€	98.645,75
Totale lavori da contratto	€	265.177,75

B) Somme a disposizione finanziate

B.1) Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc)	€	18.000,00
B.2) Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto	€	2.500,00
B.3) Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP.	€	-
Totale spese tecniche	€	20.500,00

C) Altre somme a disposizione dell'Amministrazione

C.1) Incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A)	€	3.638,24
C.2) Oneri previdenziali (4% B)	€	820,00
C.3) IVA su lavori (22% A)	€	58.339,11
C.4) IVA su spese tecniche (22% B+C.3)	€	4.690,40
C.5) Spese di gestione della CUC e della gara (art.18 co.4 convenzione CUC)	€	3.638,24
Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione	€	71.125,98

D) Economie di gara

D.1) Economie delle somme finanziate dalla Misura 125	€	121.804,57
D.2) Economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€	26.772,60
Totale economie di gara D	€	148.577,17
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	505.380,90

Visto altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

di approvare il quadro economico rimodulato a seguito della ricognizione delle spese effettivamente sostenute

QUADRO ECONOMICO**A) Importo dei lavori**

A.1) Lavori soggetti a ribasso	€	289.385,55
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	10.914,29
A.3) Incidenza manodopera (18%) come da tab. DM 11/12/1978	€	63.523,66
A.4) Ribasso d'asta del 34,088% da applicare su A.1	€	98.645,75
Totale lavori da contratto	€	265.177,75

B) Somme a disposizione finanziate

B.1) Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc)	€	18.000,00
B.2) Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto	€	2.500,00
B.3) Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP.	€	-
Totale spese tecniche	€	20.500,00

C) Altre somme a disposizione dell'Amministrazione

C.1) Incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A)	€	3.638,24
C.2) Oneri previdenziali (4% B)	€	820,00
C.3) IVA su lavori (22% A)	€	58.339,11
C.4) IVA su spese tecniche (22% B+C.3)	€	4.690,40
C.5) Spese di gestione della CUC e della gara (art.18 co.4 convenzione CUC)	€	3.638,24
Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione	€	71.125,98

D) Economie di gara

D.1)	Economie delle somme finanziate dalla Misura 125	€	121.804,57
D.2)	Economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€	26.772,60


Totale economie di gara D	€	148.577,17
----------------------------------	----------	-------------------

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	505.380,90
--------------------------------	----------	-------------------

Cig: 664913609C – Cup: B87H15001500006

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
f.to Geom. Vito Mastronardi



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 17/03/2017

*il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Francesca Capriulo*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 08/02/2017

**Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis**