



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n. 109 del 09/03/2017

OGGETTO: Lavori di manutenzione delle strade comunali N.72 – Strada S. Matteo, N.126 - Strada Masseria Chiulli e N.153 – Strada V Trav. Tratturo Quero. Rimodulazione Quadro Economico.

In data 09/03/2016 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento ing. Davide Carlucci,

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2017 è stato differito al 31/03/2017, giusto Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 n. , art.2 (GU Serie Generale n.304 del 30/12/2016) e che, quindi, in base all'art.163, comma 2, del TUEL D.Lgs. 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria....omissis....

Premesso altresì che:

- nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- l'Amministrazione Comunale onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad €4.447.034,93;
- i suddetti interventi sono ultimati;
- facendo seguito alle nostre note n.332 del 08/01/2015 e n.9858 del 29/04/2015, l'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 con note n.1252 del 10/02/2015 e n.6305 del 06/05/2015 ha autorizzato l'utilizzo di complessivi € 592.633,01, rinvenienti dalle economie di gestione dei primi dieci interventi ammessi a finanziamento, per l'esecuzione di ulteriori interventi di cui alla determinazione N° 641 del 19/12/2013;

Considerato che:

- con nostra nota prot. n.1171 del 19/01/2016 è stato comunicato all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 l'avvio della procedura di appalto in unico affidamento, per motivi di natura tecnica e gestionale, delle strade comunali rurali n.72 “Strada S. Matteo” n.126 “Strada Masseria Chiulli” e n.153 “Strada V Trav. Tratturo Quero” per un importo finanziato rispettivamente pari a € 226.186,24, € 139.415,92 e € 103.692,96, complessivi € 469.295,12, mediante l'utilizzo delle somme autorizzate di cui sopra;
- con Deliberazione di Giunta n.20 del 03/03/2016 è stata eseguita la ricognizione complessiva di tutti gli interventi, e delle relative forme di finanziamento, correlati agli eventi alluvionali approvando il quadro economico riassuntivo e riepilogativo degli stessi;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.176 del 06/12/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di ripristino della strada comunale rurale n.72 Strada S. Matteo” trasmesso dall'ing. Vito Capotorto dell'importo complessivo di Euro 263.816,04, comprendente i seguenti elaborati: relazione generale, studio di fattibilità ambientale, inquadramento su PPTR, inquadramento su PAI, inquadramento su carta idrogeomorfologica, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, capitolato speciale di appalto e schema di contratto, quadro dell'incidenza della manodopera, piano di manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, corografia generale, ortofoto, planimetrie di rilievo – documentazione fotografica, planimetria di progetto, profili longitudinali, sezioni stradali tipo.

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.177 del 06/12/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di ripristino della strada comunale rurale n.126 Strada Masseria Chiulli” trasmesso dall’ing. Vito Capotorto dell’importo complessivo di Euro 162.273,68, comprendente i seguenti elaborati: relazione generale, studio di fattibilità ambientale, inquadramento su PPTR, inquadramento su PAI, inquadramento su carta idrogeomorfologica, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, capitolato speciale di appalto e schema di contratto, quadro dell’incidenza della manodopera, piano di manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, corografia generale, ortofoto, planimetrie di rilievo – documentazione fotografica, planimetria di progetto, profili longitudinali, sezioni stradali tipo;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 06/12/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di ripristino della strada comunale rurale n.153 Strada V Trav. Tratturo Quero” trasmesso dall’ing. Vito Capotorto dell’importo complessivo di Euro 120.346,96, comprendente i seguenti elaborati: relazione generale, studio di fattibilità ambientale, inquadramento su PPTR, inquadramento su PAI, inquadramento su carta idrogeomorfologica, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico, capitolato speciale di appalto e schema di contratto, quadro dell’incidenza della manodopera, piano di manutenzione, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, corografia generale, ortofoto, planimetrie di rilievo – documentazione fotografica, planimetria di progetto, profili longitudinali, sezioni stradali tipo.
- l’autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 con note n.1252 del 10/02/2015 e n.6305 del 06/05/2015 ha autorizzato l’utilizzo di complessivi € 592.633,01, e che le strade comunali rurali n.72 “Strada S. Matteo”, n.126 “Strada Masseria Chiulli” e n.153 “Strada V Trav. Tratturo Quero” sono state ammesse a finanziamento per un importo pari a complessivi € 469.295,12;

Considerato altresì che:

- per ragioni di natura tecnica e gestionale è opportuno procedere ad avviare la procedura di appalto sotto forma di unico affidamento;
- l’intervento è finanziato come segue:
 - relativamente ai lavori e alle spese tecniche, con fondi stanziati nell’ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giuste note dell’autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 n.1252 del 10/02/2015 e n.6305 del 06/05/2015;
 - relativamente all’IVA sui lavori e sulle spese tecniche mediante accesso al fondo IVA istituito con D.G.R. N° 2565/2012, secondo le modalità stabilite dall’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013;
 - relativamente alle altre somme a disposizione dell’amministrazione, giusta D.G. n.20 del 03/03/2016;

Visti:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.178 del 19/12/2013 esecutiva secondo le modalità di legge, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Sindaco all’accettazione della concessione dell’aiuto ed alla relativa sottoscrizione della dichiarazione di impegno a garanzia dell’anticipo di € 2.223.517,47 sull’importo complessivo finanziato pari a €

€4.447.034,93, contestualmente demandando al sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori Pubblici l'assunzione degli atti consequenziali di propria competenza;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 07/04/2016, sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori sopra indicati mediante il ricorso alla procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 82 del D. Lgs. N°163/2006 e quindi in applicazione del criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione Dirigenziale n. 143 del 16/05/2016 è stata nominata la commissione di gara per le procedure di affidamento dei lavori di cui sopra.

Visto che:

- in data 15/06/2016, 28/07/2016, 01/08/2016, 03/08/2016, sono state celebrate le sedute di gara, in forma pubblica, procedendo all'apertura della "busta A" di tutte le Ditte che hanno fatto pervenire le offerte nel tempo utile previsto nel bando di gara;
- in data 16/08/2016 è stata celebrata l'ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella quale la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte economiche contenute nella "busta B", ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto alle Ditte "Gesualdi S.r.l." e "Costruzioni Generali S.r.l.", legate tra loro da un contratto di avvalimento, in quanto la stesse hanno offerto un ribasso del 34,077 % (trentaquattrovirgolazeroasettantasette %);
- con Determinazione Dirigenziale n. 230 del 07.09.2016 sono stati aggiudicati definitivamente i "Lavori di manutenzione delle S.C.R. n.72 "Strada S. Matteo", n.126 "Strada Masseria Chiulli" e n.153 "Strada V Trav. Tratturo Quero", alla ditta "Gesualdi S.r.l." con sede in Missanello (PZ) alla Via Leonardo Sinisgalli s.n.c. e alla ditta "Costruzioni Generali S.r.l." con sede in Roma alla Via Crescenzo n. 82, legate tra loro da un contratto di avvalimento, per un importo di € 210.495,66, oltre € 11.465,04 per oneri della sicurezza ed € 62.862,54 per incidenza della manodopera, oltre I.V.A. per legge;
- In data 10/11/2016 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2235/2016.
- con nota l'ing. Vito Capotorto in qualità di direttore dei lavori ha trasmesso una perizia relativa a lavori aggiuntivi da farsi, al fine di migliorare le prestazioni dell'opera in esecuzione e per far fronte agli imprevisti di cantiere;
- con giusta richiesta del 09/12/2016 prot. n. 31449 l'autorità di gestione del P.S.R. 2007-2013 Misura 125 con propria nota AOO/030/19/01/2017 n.682 ha autorizzato l'utilizzo delle economie gestionali per gli imprevisti relativi all'appalto in oggetto;

Risulta, quindi, opportuno eseguire i lavori relativi alla perizia redatta dal direttore dei lavori e assegnare alla ditta esecutrice i lavori a farsi, al fine dell'efficacia e dell'efficienza della P.A.

Considerati

gli effettivi importi delle somme spese per il procedimento risulta necessario rimodulare il quadro economico come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori

A.1a) Lavori soggetti a ribasso SC72	€	151.354,37
A.1b) Lavori soggetti a ribasso SC126	€	96.422,89
A.1c) Lavori soggetti a ribasso SC153	€	71.528,09
A.2a) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC72	€	5.537,36
A.2b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC126	€	3.403,16

A.2c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC153	€	2.524,52
A.3a) Incidenza manodopera SC72	€	33.224,13
A.3b) Incidenza manodopera SC126	€	17.015,80
A.3c) Incidenza manodopera SC153	€	12.622,61
A.4a) Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1a	€	51.577,03
A.4b) Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1b	€	32.858,03
A.4c) Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1c	€	24.374,63
Totale lavori da contratto	€	284.823,24

B) Somme a disposizione finanziate

B.1a) Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) SC72	€	5.833,33
B.1b) Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) SC126	€	5.833,33
B.1c) Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) SC153	€	5.833,33
B.2a) Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto SC72	€	-
B.2b) Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto SC126	€	-
B.2c) Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto SC153	€	-
B.3a) Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi SC72	€	-
B.3b) Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi SC126	€	-
B.3c) Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi SC153	€	-
B.4) Imprevisti S.C.R. n.72	€	4.506,95
Totale spese tecniche	€	22.006,94

C) Altre somme a disposizione dell'Amministrazione

C.1) Incentivo di cui ex. Art. 93	€	3.936,33
C.2) Oneri previdenziali (4% B.1)	€	700,00
C.3) IVA su lavori (22% A)	€	62.661,11
C.4) IVA su spese tecniche (22% B.1+C.2)	€	4.004,00
C.5) Spese di gestione della CUC e della gara (art.18 co.4 convenzione CUC)	€	3.936,33
C.6) IVA su lavori imprevisti (22% B.4)	€	991,53
Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione	€	76.229,30

D) Economie di gara

D.1) Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1	€	133.915,73
D.2) Economie sull'IVA	€	29.461,46
Totale economie di gara D	€	163.377,19

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	546.436,68
--------------------------------	----------	-------------------

Visto altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il quadro economico rimodulato a seguito della ricognizione delle spese effettivamente sostenute

QUADRO ECONOMICO**A) Importo dei lavori**

A.1a) Lavori soggetti a ribasso SC72	€	151.354,37
A.1b) Lavori soggetti a ribasso SC126	€	96.422,89
A.1c) Lavori soggetti a ribasso SC153	€	71.528,09
A.2a) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC72	€	5.537,36
A.2b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC126	€	3.403,16
A.2c) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC153	€	2.524,52
A.3a) Incidenza manodopera SC72	€	33.224,13
A.3b) Incidenza manodopera SC126	€	17.015,80
A.3c) Incidenza manodopera SC153	€	12.622,61
A.4a) Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1a	€	51.577,03
A.4b) Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1b	€	32.858,03
A.4c) Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1c	€	24.374,63
Totale lavori da contratto	€	284.823,24

B) Somme a disposizione finanziate

B.1a) Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) SC72	€	5.833,33
B.1b) Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) SC126	€	5.833,33
B.1c) Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc) SC153	€	5.833,33
B.2a) Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto SC72	€	-

B.2b)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto SC126	€	-
B.2c)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto SC153	€	-
B.3a)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi SC72	€	-
B.3b)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi SC126	€	-
B.3c)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi SC153	€	-
B.4)	Imprevisti S.C.R. n.72	€	4.506,95
Totale spese tecniche		€	22.006,94

C) Altre somme a disposizione dell'Amministrazione

C.1)	Incentivo di cui ex. Art. 93	€	3.936,33
C.2)	Oneri previdenziali (4% B.1)	€	700,00
C.3)	IVA su lavori (22% A)	€	62.661,11
C.4)	IVA su spese tecniche (22% B.1+C.2)	€	4.004,00
C.5)	Spese di gestione della CUC e della gara (art.18 co.4 convenzione CUC)	€	3.936,33
C.6)	IVA su lavori imprevisti (22% B.4)	€	991,53
Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione		€	76.229,30

D) Economie di gara

D.1)	Ribasso d'asta del 34,077% da applicare su A.1	€	133.915,73
D.2)	Economie sull'IVA	€	29.461,46
Totale economie di gara D		€	163.377,19

TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	546.436,68
--------------------------------	----------	-------------------


2. l'intervento di importo complessivo pari a € 546.436,68 è finanziato come segue:

- relativamente ai lavori e alle spese tecniche (sub. A e B del QE), con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giuste note dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 n.1252 del 10/02/2015 e n.6305 del 06/05/2015;
- relativamente all'IVA sui lavori e sulle spese tecniche (voci C.3. C.4 e C.6 del QE), mediante accesso al fondo IVA istituito con D.G.R. N° 2565/2012, secondo le modalità stabilite dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-2013;
- relativamente alle altre somme a disposizione dell'amministrazione (voci C.1, C.2 e C.5 del QE), giusta D.G. n.20 del 03/03/2016;

Cig: 6649573939 – Cup: B87H16000070006

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
f.to ing. Davide Carlucci



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 17/03/2017

*il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Francesca Capriulo*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 08/03/2017

**Il Capo Area
f.to Arch. Pantaleo De Finis**