



# COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. \_\_\_\_\_

## PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata  
all'Albo Pretorio del Comune il

\_\_\_\_\_ N.

\_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 10 giorni  
consecutivi fino al

### **V AREA LL.PP. DETERMINAZIONE**

**N° 210 del 15/05/2017**

**OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali.  
Approvazione elaborati tecnici relativi a lavori aggiuntivi..**

In data 15/05/2017 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

**Il Responsabile della V Area  
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 dell'11/04/2017, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019;

**Premesso, altresì, che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale N° 47 del 18/03/2009 è stato approvato il progetto redatto dal Responsabile della VII Area – Patrimonio, Arch. Pasquale Dalò, per i lavori di manutenzione di alcuni tratti di strade urbane comunali di importo pari a € 200.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale della V Area LL.PP. N° 245 del 16/12/2013 è stata avviata la procedura di contrattazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. per il reperimento delle somme necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento, visto il progressivo degrado occorso nel tempo delle strade comunali oggetto di manutenzione;
- con nota prot. N° 2833 del 28/01/2014, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. ha trasmesso la copia sottoscritta del contratto di mutuo posizione N° 6007092;
- con Determinazione Dirigenziale N° 271 del 13/10/2016 si è proceduto all'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali";
- In esito all'espletamento delle procedure di gara, con Determinazione Dirigenziale N° 05 in data 17/01/2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali" in favore della Ditta Costruzioni Di Taranto S.r.l. con sede in Laterza (TA) alla Via Virgilio N° 34, contestualmente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 65 del 21/02/2017, ricorrendone i presupposti a causa delle eccezionali nevicate verificatesi nel territorio, si è stabilito di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 68 del 22/02/2017 è stato conferito l'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori in epigrafe all'Ing. Stefano Ciriello con studio in Ginosa (TA);
- In data 02/03/2017 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi degli artt.153 e 154 del D.P.R. N° 207 in data 05/10/2010;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 131 del 23/03/2017 la Ditta aggiudicataria è stata autorizzata a conferire in subappalto all'Impresa Parisi Scavi e Costruzioni quota parte dei lavori affidatili;
- In data 06/04/2017 con la Ditta Costruzioni Di Taranto S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto N° 2240 di Repertorio, in corso di registrazione;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 195 in data 04/05/2017 si è proceduto all'approvazione del I Stato di Avanzamento Lavori e alla liquidazione del I Certificato di Pagamento di importo ammontante a complessivi €112.051,75 oltre I.V.A. al 10 % pari a €11.205,17, in uno € 123.256,92;
- In data 02/05/2017 la Ditta esecutrice degli interventi comunicava alla Direzione Lavori la necessità di dare luogo a ulteriori risagomature relativamente alle strade non ancora bitumate, con particolare riferimento alla Via del Mercato e Via Martiri di Via Fani, contestualmente evidenziando che Via Rodolfo Valentino presenta condizioni manutentive buone ad eccezione di un tratto di circa mq. 200;
- Con Verbale di Constatazione N° 2 la Direzione Lavori, esperito sopralluogo congiunto con il Responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa Appaltatrice, prendeva atto dello stato manutentivo di Via R. Valentino e delle strade da bitumare, propedeutico alla redazione della relazione concernente l'introduzione degli ulteriori lavori di risagomatura, bonifica e innalzamento chiusini, utili alla risoluzione delle problematiche segnalate dall'Impresa medesima;
- In data 11/05/2017, con nota prot. N° 10596, la D.L. ha trasmesso gli elaborati tecnici relativi agli interventi aggiuntivi ai lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali, comprendenti: Relazione Tecnica, Computo metrico ed Elenco Prezzi, Quadro Comparativo, Quadro Economico di Confronto, Schema Foglio di Patti e

Condizioni, di importo ammontante a complessivi € 16.975,00, cui si farà fronte utilizzando, a compensazione, le economie rinvenienti dalle lavorazioni che non saranno eseguite lungo Via R. Valentino, pari a € 7.269,80, per cui l'incidenza dei lavori aggiuntivi ammonta a €8.830,76, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, da finanziarsi mediante somme rinvenienti dal quadro economico del progetto originario;

- In forza dell'esecuzione dei precitati lavori aggiuntivi, la D.L. ha previsto nel foglio di patti e condizioni, da sottoscrivere per accettazione da parte dell'Impresa e vistato dal R.U.P., la clausola N° 4 che riconosce la proroga di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori;

### **Tutto ciò premesso:**

Ritenuto di procedere all'approvazione degli elaborati tecnici relativi agli interventi aggiuntivi ai lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali;

- Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 163/2006);
- Visto il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016;
- Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Visto il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;
- Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

### **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte:

1. di approvare gli elaborati tecnici relativi agli interventi aggiuntivi ai lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali, redatti dall'Ing. Stefano Ciriello in qualità di Direttore dei Lavori, comprendenti: Relazione Tecnica, Computo metrico ed Elenco Prezzi, Quadro Comparativo, Quadro Economico di Confronto, Schema Foglio di Patti e Condizioni, di importo ammontante a complessivi € 16.975,00, cui si farà fronte utilizzando, a compensazione, le economie rinvenienti dalle lavorazioni che non saranno eseguite lungo Via R. Valentino, pari a € 7.269,80, per cui l'incidenza dei lavori aggiuntivi ammonta a € 8.830,76, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, da finanziarsi mediante somme rinvenienti dal quadro economico del progetto originario;
2. di assegnare all'Impresa Costruzioni Di Taranto S.r.l. l'esecuzione dei suddetti lavori aggiuntivi, per l'importo complessivo di € 8.830,76, inferiore al 5% dell'importo relativo all'appalto originario;
3. di autorizzare, in forza dell'esecuzione dei precitati lavori aggiuntivi, la proroga di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal termine contrattualmente previsto per l'ultimazione dei lavori;
4. di dare atto che i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strade urbane comunali, di importo ammontante a complessivi € 200.000,00, trovano interamente copertura finanziaria mediante fondi di Bilancio Comunale derivanti dal mutuo contratto


con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. - Pos. N° 6007092, gestito sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20590: “Manutenzione straordinaria strade comunali” del Bilancio 2017 R.P. 2016;

5. di dare, altresì, atto che la presente determina è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
7. di disporre l'inserimento della presente determinazione dirigenziale nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

**GA**

Il Responsabile del Servizio  
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento  
F.to Angela Gavarente



*(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)*

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 23/05/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to D.ssa Francesca Capriulo

### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 16/05/2017

Il Capo Area  
F.to Arch. Pantaleo De Finis