



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 8 - SORVEGLIANZA E SICUREZZA

Determinazione

n. 951 del 07/06/2019

**OGGETTO: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007 – 2013 ACCORDO DI PROGRAMMA
QUADRO AMBIENTE. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI METODI INNOVATIVI DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – DECRETI AGER N.90 E 91 DEL 24/11/2017.
PROROGA TERMINI**

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso

- **che** l'articolo 205 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede che in ogni ATO deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti prodotti pari alle seguenti percentuali:
 - almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006;
 - almeno il 45% entro il 31 dicembre 2010;
 - almeno il 65 % entro il 31 dicembre 2012;
- **che**, per raggiungere tali obiettivi, il Comune di Castellana Grotte ha organizzato sistemi di raccolta domiciliari di più frazioni, i quali consentono di massimizzare la quantità del rifiuto differenziato intercettato e di migliorarne la qualità; Che il sistema di raccolta porta a porta integrata, è in grado di intercettare altissime percentuali di rifiuti avviabili a riciclaggio (umido, carta, cartone, imballaggi in plastica, metalli e vetro), e quindi permette di aumentare la raccolta differenziata pro-capite, sottraendo rifiuti allo smaltimento finale;
- **che** il Comune di Castellana Grotte, al fine di conseguire specifici finanziamenti finalizzati a migliorare il sistema delle raccolte e ad incrementare la percentuale di differenziata presentava, con nota prot. 21440 del 15.09.2017, una proposta progettuale giusta Decreto n. 64 del 8 agosto 2017 del Commissario ad Acta dell'Agenzia Regionale per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (Ager);

Verificato che, con decreto n. 91 del 24 novembre 2017, l'Ager in esito all'esame dell'istanza e del progetto presentato concedeva al Comune di Castellana Grotte un finanziamento complessivo pari ad €. 412.500,00;

Dato atto che con nota prot. 1664 datata 20.12.2017, l'Ager chiedeva ai Comuni beneficiari del finanziamento concesso di predisporre e trasmettere alla stessa Agenzia la progettazione esecutiva dimensionata sul contributo effettivamente ammesso a finanziamento;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Visto e richiamato il “Progetto per la realizzazione di metodi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti” con il quale si proponevano, in ossequio alla richiamata richiesta Ager prot. 1664 datata 20.12.2017, le seguenti attività:

- Progetto di allestimento di stazioni ecologiche intelligenti: il vasto agro comunale e la consistente fetta di popolazione rurale inducono il Comune ad acquistare ed installare almeno n. 5 stazioni ecologiche intelligenti presso le quali possono essere conferiti in maniera differenziata i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche che vivono nell’agro con l’obiettivo di potenziare il servizio offerto ai cittadini;
- Progetto isole ecologiche interrate ed intelligenti: il Comune vuole estendere la possibilità di conferimento delle frazioni della plastica e del vetro con particolare riferimento alla consistente produzione delle utenze commerciali, al fine di evitare l’accumulo delle predette frazioni presso gli esercizi commerciali migliorandone la gestione e, nel contempo, il decoro urbano. In relazione alla disponibilità finanziaria sarà prioritariamente collocata una stazione ecologica interrata in Castellana Marina;

Dato atto che per effetto della rimodulazione del Progetto, l’importo è conseguentemente rideterminato in € 412.500 a fronte di una stima iniziale pari ad € 999.046,00;

Considerato che la Giunta con proprio atto n. 8 del 19.01.2018 provvedeva ad approvare il progetto definitivo “per la realizzazione di metodi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti” sottoposto ad approvazione regionale con la richiamata istanza prot. 21440/2017 che prevedeva un investimento complessivo rimodulato pari ad €. 412.500,00;

Considerato:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1237 del 26/08/2018 si è proceduto all’indizione di gara dell’appalto relativo alla “realizzazione di metodi innovativi di raccolta differenziata dei rifiuti” mediante procedura aperta ai sensi degli art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e in applicazione del criterio di selezione dell’offerta di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa), contestualmente all’approvazione degli atti di gara;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 1256 del 30/08/2018 si è proceduto alla rettifica parziale della Determina Dirigenziale citata al punto precedente in quanto è stato erroneamente indicato, quale mezzo di presentazione dell’offerta, quello tradizionale mediante consegna all’ufficio protocollo dell’Ente e non quello telematico attraverso il portale della C.U.C.;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 348 del 21/02/2019 si è proceduto alla aggiudicazione della fornitura (CIG: 7603883ABF – CUP B89F18000310002);
- che è stato sottoscritto il contratto d’appalto avente repertorio n.2276 del 06/03/2019 e numero di registrazione 653 presso l’agenzia delle Entrate di Taranto;
- che il tempo concesso per provvedere alla fornitura prevista dal contratto era quantificato in 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto;
- che in data 04 giugno la ditta EUROSINTEX ha fatto pervenire formale richiesta di proroga necessaria per concludere l’iter autorizzativo necessario per l’installazione dell’isola ecologica interrata in Castellana Marina;

Ritenuto giusto e congruo concedere la proroga di giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Visto il D. Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1. Di Prendere Atto** della nota ricevuta il 04.06.2019, con la quale la ditta appaltatrice EUROSINTEX s.r.l. ha richiesto una proroga del termine (90 giorni dalla sottoscrizione del contratto) per ultimare la fornitura già fissato al 04.06.2019, causa il tempo necessario per concludere l'iter autorizzativo necessario per la installazione dell'isola ecologica interrata in Castellaneta Marina;
- 2. Di Considerare** valide le motivazioni dell'appaltatore in premessa riportate, concedendo la proroga richiesta di 150 giorni naturali e consecuti necessari sia per concludere l'iter autorizzativo che per provvedere alla installazione dell'isola ecologica interrata in Castellaneta Marina con nuova scadenza di ultimazione della fornitura fissata al 02 novembre 2019;
- 3. Di Dare Atto** che detto maggior tempo non comporta alcuna modifica e/o variazione dell'importo contrattuale di complessivi € 294.949,44 (oltre IVA come per legge);
- 4. Di Trasmettere** copia della presente determinazione all'impresa esecutrice EUROSINTEX s.r.l. corrente in Ciserano (BG) alla via Brescia n° 1a/1b.

Li, 07/06/2019

(atto sottoscritto digitalmente)