



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. _____

AREA IV° AREA

DETERMINAZIONE

n. 128 del 21 Novembre 2013

**OGGETTO: “Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi” - P.S.R. Puglia –
F.E.A.S.R. 2007-2013, Asse II Azione 3 della Misura 227 -
Approvazione perizia suppletiva e di variante.**

In data 21 novembre 2013, nella Residenza Municipale; su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del presente provvedimento Giuseppa Barbaccia

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Arch. Aldo Caforio)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 03.11.2012, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio 2012.
- dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2013 è stato differito al 30 novembre 2013, giusto Decreto legge n° 102/2013 del 30.08.2013 art. 8 e quindi, in base all'art. 163 Comma 3, TUEL del D.Lgs. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. .

Premesso, altresì:

Che con D.G.M. n° 154 del 22.07.2010, veniva adottato il progetto preliminare, avente ad oggetto: **“Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi”**, finalizzato all’ottenimento di finanziamenti pubblici, così come previsto dal P.S.R. Puglia – F.E.A.S.R. 2007-2013, Asse II Azione 3 della Misura 227 “Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi” predisposto dal dott. Agr. Gianrocco De Marinis, dell’importo complessivo chiesto a finanziamento di € 188.943,36 ;

Che la Regione Puglia – Area politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste – ha ammesso a finanziamento il progetto proposto dal Comune, per un importo pari ad € 81.409,42, giusta Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 036/DIR/2011/32 del 30 marzo 2011 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia /B.U.R.P.) n. 60 del 21 aprile 2011;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 316 del 30.12.2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi”**, così come previsto dal P.S.R. Puglia – F.E.A.S.R. 2007-2013, Asse II Azione 3 della Misura 227 “Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi” predisposto dal dott. Agr. Gianrocco De Marinis, dell’importo complessivo chiesto a finanziamento di € 98.500,00 con il seguente quadro economico :

A1) IMPORTO LAVORI	€ 72.686,98
cui oneri relativi alla sicurezza (2% A2)	€ 1.425,23
A2) Totale lavori	€ 71.261,75
 B) SPESE GENERALI (12% A)	 € 8.722,43
 C) SOMME A DISPOSIZIONE	
C1) Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A.(4% su spese Generali	€ 348,90
C2) I.V.A. al 20% sul totale dei lavori	€ 14.537,40
C3 I.V.A. al 20 % su spese generali (B) e contr prev. (C1)	€ 1.814,27
Totale somme a disposizione	€ 16.700,56
D) IMPREVISTI	€ 390,03
 TOTALE GENERALE	 € 98.500,00 ;

Che con la medesima determinazione dirigenziale n° 316 del 30.12.2011, l’incarico professionale di Direzione Lavori e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è stato affidato al Dott. Ing. Canonizzo Luigi, così come previsto, per gli incarichi professionali di importo inferiore a ventimila euro, dall’art. 25 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 57 del 30.12.2009;

Che con la medesima determinazione dirigenziale n° 316 del 30.12.2011, è stata indetta gara, approvandone il relativo bando di gara, secondo le procedure dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, relativo ai lavori di **“Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi”**, per l’importo complessivo a base di gara di € 72.686,98, di cui € 1.425,23 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Che con determinazione dirigenziale n° 75 del 14.02.2012, i lavori sono stati aggiudicati alla Impresa **S.I.C.E. di Longo Antonio S.r.l., corrente**, in Taranto, alla Via Calamandrei, n° 5, per la somma netta di €. 51.800,17 oltre ad €. 1.425,23 di oneri per la sicurezza, avendo offerto il ribasso del 27,31 sul prezzo a base d’asta, avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	
A1) Importo lavori a base d’asta	€ 72.686,98
A2) Di cui oneri relativi alla sicurezza (2% A2)	€ 1.425,23
A3) Ribasso D’asta del 27,31%	€ 19.461,58
TOTALE A	€ 53.225,40
 B) SPESE GENERALI (12% A1)	

B1) Spese tecniche (D.L., Coord. Sicur., in cent. (2%), contabilità, coll.	€ 8.722,43
TOTALE B	€ 8.722,43

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C1) Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A.(4% su spese Generali	€ 348,90
C2) I.V.A. al 21% sul totale dei lavori (A)	€ 11.177,33
C3) I.V.A. al 21 % su spese generali (B) e contr prev. (C1)	€ 1.904,98
C4) Imprevisti	€ 5.322,54
C5) Economie di gara	€ 17.798,42
TOTALE C	€ 36.552,17
TOTALE GENERALE	€ 98.500,00 ;

Che in data 22.05.2012, l'impresa ha stipulato contro d'appalto, Rep. n° 2158, registrato a Taranto in data 14.06.2012 al n° 711/I;

Che in data 04.02.2013 è stato redatto dal direttore dei lavori, Ing. Luigi Cannizzo, il 1° Stato d'avanzamento Lavori a tutto lo 04.02.2013 ed emesso il relativo Certificato di pagamento, a favore della ditta **S.I.C.E. di Longo Antonio S.r.l., corrente** di Taranto per l'importo di € 41.600,00, oltre I.V.A. al 21%, in uno € 50.336,00 e validato dal R.U.P. Aldo Caforio, approvato con propria determinazione n. 36 del 25.02.2013;

Che in corso d'opera a seguito di sopralluogo tecnico congiunto, effettuato in data 28 gennaio 2013, sul luogo dei lavori è emerso che, rispetto agli spazi ospitante gli stessi non possono essere installati tutti i giochi previsti in quanto si riesce a rispettare la distanza minima impostata dalla normativa vigente e dalle schede tecniche/ sicurezza dei giochi stessi;

Che a seguito di ciò, tra la D.L. Ing. L. Cannizzo e l'impresa nella persona del suo legale rappresentante, sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi;

Visto il Verbale di Concordamento dei nuovi prezzi, redatto in data 4 febbraio 2013 e sottoscritto dalle parti per rispettiva competenza, riportante in dettaglio le categorie dei lavori e i rispettivi nuovi prezzi unitari che saranno assoggettati al ribasso d'asta previsto nel contratto principale pari al 27,31 %;

Che la Direzione Lavori, nella persona dell'ing. L. Cannizzo, ravvisando la necessità di introdurre nuove attività, dispone la esecuzione dei lavori da contratto finalizzate al miglioramento dell'opera nella sua funzionalità, considerate le motivazioni e le esigenze che le hanno generate, ha redatto la perizia di variante rientrando rispettivamente nel novero di quanto previsto dal **comma 1, lettera b), art. 132 del D.Lgs. 163/2006** (per ".....cause impreviste e imprevedibili,....." e che hanno lasciato inalterata l'impostazione progettuale) **varianti "finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.....e motivate da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili.....")**;

Che gli importi scaturiti dal quadro comparativo dalla presente perizia di variante, sono stati dettagliatamente riportati all'interno del quadro comparativo senza alterare l'importo contrattuale che risulta essere pari ad €. 51,800,17 oltre Iva + oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a €. 1.425,23 ;

Che per effetto dell'esecuzione dei lavori di perizia suppletiva di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissata dal Capitolato Speciale d'Appalto in 150 giorni, non viene modificato ;

Che la presente perizia suppletiva di variante costituita dai seguenti atti :

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Quadro economico comparativo;
- Computo metrico di Variante;
- Elenco Prezzi di variante;
- Atto di sottomissione ;

Ritenuti gli atti meritevoli di approvazione;
Visto il D. Lgs. N° 267/2000;
Visto il D. Lgs. N°163 del 12/04/2006 e ss. mm. e ii.;
Visto il D.P.R. N° 207 dello 05/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. N°163/2006);
Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

1. Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte, la perizia suppletiva e di variante ai sensi del **comma 1, lettera b), art. 132 del D.Lgs. 163/2006, e s.m.i.** relativa ai lavori di “**Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi**”, finalizzato all’ottenimento di finanziamenti pubblici, così come previsto dal P.S.R. Puglia – F.E.A.S.R. 2007-2013, Asse II Azione 3 della Misura 227 “Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi”

avente il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI

A1) Importo lavori a base d’asta	€ 72.686,98
A2) Di cui oneri relativi alla sicurezza (2% A2)	€ 1.425,23
A3) Ribasso D’asta del 27,31%	€ 19.461,58
TOTALE A	€ 53.225,40

B) SPESE GENERALI (12% A1)

B1) Spese tecniche (D.L., Coord. Sicur., in cent. (2%), contabilità, coll.	€ 8.722,43
TOTALE B	€ 8.722,43

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C1) Contributo previdenziale C.N.P.A.I.A.(4% su spese Generali	€ 348,90
C2) I.V.A. al 21% sul totale dei lavori (A)	€ 11.177,33
C3) I.V.A. al 21 % su spese generali (B) e contr prev. (C1)	€ 1.904,98
C4) Imprevisti	€ 5.322,54
C5) Economie di gara	€ 17.798,42
TOTALE C	€ 36.552,17

TOTALE GENERALE € 98.500,00

2. Di dare atto che le opere previste dalla perizia suppletiva di variante, rientrando nel novero di quelle ammissibili ai sensi **comma 1, lettera b), art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.**, **che non modifica l’importo di progetto, senza aumento di spesa**, che saranno eseguiti dalla ditta dalla Ditta **S.I.C.E. di Longo Antonio S.r.l., corrente** di Taranto in forza dell’atto di sottomissione, sottoscritto dalla ditta medesima per accettazione;
- 3) Di dare atto che l’importo di perizia trova copertura finanziaria, per un importo complessivo ammontante ad € 98.500,00, a gravare sul Capitolo 3 – Intervento 2060201 – Bilancio 2013 – RP 2012;
- 4) Di dare atto che, le parti si impegnano ad assumere tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, legge n° 136/2019;
- 5) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per i conseguenti adempimenti ai sensi dell’art. 184 D.Lgs. 267/2000.
- 6) Di trasmettere il presente atto al Segretario Generale per la eventuale stipula del contratto, come previsto dalla vigente normativa.

CIG – 3801019C18;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Aldo Caforio

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Giuseppa Barbaccia



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 10.12.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Michele Galasso

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 21 novembre 2013

Il Capo Area
Arch. Aldo Caforio