



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 7 - PAESAGGIO - MARKETING DEL TERRITORIO

Determinazione

n. 1289 del 08/08/2019

OGGETTO: RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUEDOTTO COMUNALE ESTRAMURALE INNESTO S.S. 7. INTEGRAZIONE.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì:

- che con determina n. 445 del 08.03.2019 si dava incarico alla Ditta Hydro-cos per gli interventi sulla condotta idrica comunale di Via Taranto per la perdita di acqua dovuta alla rottura della stessa nel cortile dei Vigili del Fuoco e presso la strada ad innesto con l'extramurale S.S. 7, impegnando la somma complessiva di € 10.760,40 Iva inclusa;
- verificato che la ditta ha eseguito solo in parte i lavori affidati, provvedendo alla riparazione della condotta idrica all'interno del cortile della caserma dei Vigili del Fuoco, liquidati con determina n. 684 del 18/04/2019, a saldo della fattura n. 01/PA dell'importo di € 6.020,00 oltre IVA per € 1.324,40 per un totale di € 7.344,40. Mentre non si procedeva alla riparazione della condotta sull'extramurale S.S. 7 in quanto a seguito di saggi sulla condotta si accertavano altre 2 rotture per cui l'impegno risultava insufficiente;
- che la Ditta Hydro-Cos di Castellana Grotte a seguito di sopralluogo, trasmetteva preventivo di spesa protocollato in data 07.06.2019 al n. 13251; rilevando la presenza di n. 3 perdite in un tratto di circa ml 35 e proponendo un'unica riparazione e la sostituzione integrale del tratto interessato;
- che per i predetti lavori, compreso il taglio della sede stradale, scavo, fornitura e posa in opera di tubo PEAD DN 110 PN 10, giunti, la ditta ha richiesto la somma di € 7.200,00 oltre IVA al 22% per € 1.584,00 in uno € 8.784,00;
- che con determina n. 1070 del 26/06/2019 si approva il predetto preventivo e si dava incarico alla ditta Hydro-Cos per l'esecuzione dei lavori;
- che durante l'intervento di riparazione della condotta si riscontrava un'ulteriore perdita per cui necessitava il prolungamento del tratto di tubazione da sostituire;
- che in data 15/07/2019 la Ditta trasmetteva nuovo preventivo di spesa inserendo i costi per il prolungamento della condotta da sostituire e quant'altro necessario per il completamento dei lavori, per una spesa complessiva di € 9.300,00 oltre IVA per € 2.046,00 in uno € 11.346,00;
- ritenuto, pertanto, dover procedere con i suddetti lavori ed approvare il nuovo preventivo;
- tenuto conto che con la richiamata determina n.1070/2019 si impegnava la somma di € 8.784,00, di cui € 3.416,00 riveniente dalla determina n. 684/2019 e la restante somma pari ad € 5.368,00 a gravare sul Cap. 12870 del bilancio corrente;
- ritenuto di integrare l'impegno già assunto di € 2.562,00 a gravare sul Cap. 12870 del bilancio corrente;
- **visto** il decreto sindacale n. 62 del 08/07/2019 di responsabilità della VII Area;
- **visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
- **visto** il Regolamento Comunale n.57 del 30/12/2009 ;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- visto il regolamento dei contabilità dell'Ente;

CIG: Z1228EFAD0 - Z462972F44

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. di dare atto, della necessità e l'urgenza di provvedere alla riparazione del tratto della condotta dell'acquedotto comunale in zona S. Martino all'innesto con la S.S. 7;
2. di prendere atto, altresì, della necessità di prolungare il tratto di condotta dell'acquedotto comunale su cui intervenire;
3. di approvare il preventivo di spesa, per un costo totale di € 9.300,00, oltre IVA per € 2.046,00 in uno € 11.346, presentato dalla ditta "HYDRO-COS", allegato al presente atto;
4. di integrare l'impegno di spesa assunto con determina n. 1070 del 26/06/2019 di € 2.562,00 a gravare sul Cap. 12870 del bilancio corrente;
5. di dare atto che la liquidazione sarà effettuata a presentazione di fattura, vistata dal Responsabile del servizio, con successivo atto.

Lì, 08/08/2019

IL RESPONSABILE

Pasquale Dalò

(atto sottoscritto digitalmente)