



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

n.247 del 09/09/2015

OGGETTO: Manutenzione straordinaria dello stadio comunale con realizzazione del manto erboso sintetico omologato F.I.G.C.-L.N.D. - Opere complementari. Approvazione atti contabili e liquidazione in favore della ditta "Tennis-Tecnica S.r.l".

In data 09/09/2015 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del Procedimento, istruttore del provvedimento sig.ra Giuseppa Barbaccia

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.08.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

Premesso altresì che:

- Con deliberazione GC N.66 del 29/11/2012, di immediata esecutività, è stato approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di “Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND”, di importo ammontante a complessivi €500.000,00;
- Per il finanziamento delle suddette opere di manutenzione straordinaria, con determinazione dirigenziale N.402 del 27/12/2012 è stato contratto un mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo di importo ammontante ad € 500.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale N.226 del 26/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo, contestualmente indicendo la gara per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND”, mediante procedura aperta da espletarsi secondo le modalità dell’art. 83 del D.Lgs. N° 163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- In esito all’espletamento della gara, con determinazione N.16 del 15/01/2015 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND” alla Ditta Tennis-Tecnica S.r.l., con sede a Bari, avendo la medesima proposto il ribasso percentuale del 5,70 sull’importo a base d’asta di € 380.000,00 e quindi, per l’importo di € 288.441,23, oltre agli oneri per la sicurezza di €15.000,00 e per manodopera di € 74.123,83, non soggetti a ribasso, in uno € 377.565,06;
- Con Determinazione Dirigenziale N.23 del 20/01/2014 è stato conferito l’incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo alla “Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND” all’ing. Raffaele Calabrese con studio in Ginosa (TA) e iscritto all’albo comunale dei tecnici per affidamento incarichi di importo inferiore a € 100.000,00;
- Con Verbale in data 04/02/2015 l’Ing. Raffaele Calabrese, in qualità di Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza;
- In data 17/03/2015 con la Ditta Tennis-Tecnica S.r.l. è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. N°2192/2015;
- Con determinazione dirigenziale N.145 del 27/05/2015 è stato approvato il I Stato di Avanzamento Lavori;
- Con determinazione dirigenziale N.176 del 29/06/2015 è stato approvato il II S.A.L. e liquidati sia il I che il II S.A.L. in favore della Ditta Tennis-Tecnica S.r.l., esecutrice degli interventi;
- Nel corso dei lavori si è ravvisata l’esigenza di eseguire una serie di lavori complementari a quelli previsti nel progetto iniziale, al fine di migliorare la funzionalità dell’impianto sportivo e di rendere massima la fruibilità della struttura da parte delle numerose realtà calcistiche presenti nel territorio, ritenendo utile dotare il campo sportivo di un’area da poter utilizzare, contemporaneamente al terreno di gioco, per l’allenamento dei portieri o delle squadre appartenenti a categorie inferiori o del settore giovanile;
- L’Ing. Raffaele Calabrese, in qualità di direttore dei lavori di “Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND” ha trasmesso il 22/06/2015 gli elaborati progettuali relativi alle suddette opere complementari, di importo ammontante a complessivi €72.150,00, costituiti da: relazione tecnica descrittiva, computo metrico estimativo, elenco prezzi, planimetria generale con indicazione degli interventi, aventi il seguente quadro economico:

A – Lavori	
A1 – Importo dei lavori	62.474,53
A2 – Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1.250,00
Totale A	63.724,53
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1 – I.V.A. su lavori (10% di A)	6.372,45
B2 – Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (2% di A)	650,00
B3 – Spese tecniche per D.L., misura, contabilità, coord. sicurezza, ecc...	1.000,00
B4 – Contributo Cassa Nazionale di Previdenza (4% di B3)	40,00
B5 – I.V.A. su spese tecniche (22% di B3 + B4)	228,80
B6 – Imprevisti	134,22
Totale B	8.425,47
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO(A+B)	72.150,00

- Il suddetto progetto di completamento comprende le seguenti opere:
 - Sistemazione dell'area compresa tra la pista esistente di atletica e la zona retrostante una porta del terreno di gioco;
 - Realizzazione di un campo da calcetto nella lunetta della pista di atletica mediante la fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale di colore verde, fibra poliolefinica, lubrificata antiabrasiva, estremamente resistente all'usura e con speciale trattamento anti-UV;
- Con nota in data 01/07/2015, prot. N° 15337, la Ditta Tennis-Tecnica S.r.l., a seguito di convocazione da parte del menzionato Direttore dei Lavori, si è dichiarata disponibile ad eseguire le succitate opere complementari, proponendo il ribasso percentuale del 37,85% sull'importo lavori, superiore al ribasso offerto in sede di gara relativamente al progetto principale, pari al 5,70%;
- Con deliberazione GC N.104 del 14/07/2015, di immediata esecutività, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alle opere complementari per la “Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND” redatto dall'ing. Raffaele Calabrese per un importo di € 46.138,74 in virtù dell'applicazione del ribasso proposto dalla Ditta Tennis-Tecnica S.r.l. secondo il seguente quadro economico:

A – Lavori	
A1 – Importo dei lavori	38.827,93
A2 – Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	1.250,00
Totale A	40.077,93
B – Somme a disposizione dell'Amministrazione	
B1 – I.V.A. su lavori (10% di A)	4.007,79
B2 – Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (2% di A)	650,00
B3 – Spese tecniche per D.L., misura, contabilità, coord. sicurezza, ecc...	1.000,00
B4 – Contributo Cassa Nazionale di Previdenza (4% di B3)	40,00
B5 – I.V.A. su spese tecniche (22% di B3 + B4)	228,80
B6 – Imprevisti	134,22
Totale B	6.060,81
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO(A+B)	46.138,74

- Con la medesima deliberazione GC si è provveduto a rimodulare il quadro economico di progetto finanziato mediante utilizzo delle economie di gara derivanti dal progetto principale e, pertanto, attingendo dal mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo,

di importo ammontante a complessivi € 500.000,00, gestito sul capitolo corrispondente al numero identificativo 20400: “Manutenzione stadio comunale” del Bilancio 2015 R.P. 2013 secondo le seguenti modalità:

	QUADRO ECONOMICO POST GARA RIMODULATO
A - IMPORTO LAVORI	
A1 - IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO	
A1a - IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 305.876,17
A1b - RIBASSO (5,70)	€ 17.434,94
A1 (A1a – A1b)	€ 288.441,23
A2 - SOMME DELLA SICUREZZA NON SOGGETTE A RIBASSO	€ 15.000,00
A3 - PERCENTUALE MANODOPERA NON SOGGETTA A RIBASSO	€ 74.123,83
SOMMANO A	€ 377.565,06
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1 - IVA (10%) SU A	€ 37.756,51
B2 - SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA, ASSISTENZA GIORNALIERA, CONTABILITA', ECC.	€ 18.000,00
B3 - SPESE GENERALI PER OMOLOGAZIONI	€ 8.800,00
B4 - CNPAIA (4%) SU B2	€ 720,00
B5 - INCENTIVO U.T.C.	€ 4.740,00
B6 - SPESE VARIE TECNICHE E DI GARA	
B7 - SPESE PUBBLICITA'	€ 225,00
B8 - SPESE VARIE ED IMPREVISTI	
B9 - IVA (22%) SU B2+B3+B4	€ 6.054,40
SOMMANO B	€ 76.295,91
IMPORTO PROGETTO A+B	€ 453.860,96
C - AFFIDAMENTI OPERE COMPLEMENTARI	€ 46.139,04
IMPORTO PROGETTO A+B+C	€ 500.000,00

- Con determinazione dirigenziale N.225 del 30/07/2015 è stato approvato il III e ultimo S.A.L. redatto dal direttore dei lavori e liquidato il III Certificato di pagamento relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND” in favore della Ditta “Tennis-Tecnica S.r.l.”;

Visto che:

- L'Ing. Raffaele Calabrese, in qualità di Direttore dei Lavori, ha proceduto alla consegna dei lavori complementari in via d'urgenza con verbale del 15/07/2015 alla Ditta “Tennis-Tecnica S.r.l.”;
- Il Direttore dei Lavori ha dichiarato ultimati, in tempo utile, i lavori complementari in oggetto il 27/07/2015;
- In data 26/08/2015 con la Ditta “Tennis-Tecnica S.r.l.” è stato stipulato il contratto d'appalto relativo ai lavori complementari Rep. N. 2206/2015;
- L'Ing. Raffaele Calabrese, direttore dei lavori, ha trasmesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori complementari, che comprendono: Libretto delle Misure, Stato finale dei Lavori, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità;
- Il Responsabile del procedimento Arch. Pantaleo De Finis, ha emesso il Certificato di Pagamento n.1 in favore dell'impresa esecutrice “Tennis-Tecnica S.r.l.” con sede a Bari (BA) alla ZI SP Modugno-Palese, per un importo dei lavori pari a € 40.077,93 oltre IVA pari a € 4.007,79 per complessivi € 44.085,72;
- La Ditta “Tennis-Tecnica S.r.l.” con sede a Bari (BA) alla ZI SP Modugno-Palese ha trasmesso la fattura elettronica N.36/15 PA del 27/08/2015 di importo ammontante pari a € 40.077,93 oltre IVA pari a € 4.007,79 per complessivi € 44.085,72;

Ritenuti gli atti su richiamati meritevoli di approvazione e, quindi, liquidabili in favore della ditta “Tennis-Tecnica S.r.l.” con sede con sede a Bari (BA) alla ZI SP Modugno-Palese;

Accertata:

- La regolarità contributiva della ditta “Tennis-Tecnica S.r.l.”, mediante acquisizione del D.U.R.C. dall’ente previdenziale di competenza del 27/08/2015;

Visto altresì:

- La D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- Il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^a Area Tecnica, ai sensi dell’ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000
- L’art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.P.R.28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- Il regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. Di dare atto che con deliberazione GC N.104 del 14/07/2015, di immediata esecutività, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi alle opere complementari per la “Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND” redatto dall’ing. Raffaele Calabrese per un importo di € 46.138,74 in virtù dell’applicazione del ribasso proposto dalla Ditta Tennis Tecnica secondo il seguente quadro economico:

A – Lavori	
A1 – Importo dei lavori	38.827,93
A2 – Oneri per attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)	1.250,00
Totale A	40.077,93
B – Somme a disposizione dell’Amministrazione	
B1 – I.V.A. su lavori (10% di A)	4.007,79
B2 – Incentivo ex art. 93 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (2% di A)	650,00
B3 – Spese tecniche per D.L., misura, contabilità, coord. sicurezza, ecc...	1.000,00
B4 – Contributo Cassa Nazionale di Previdenza (4% di B3)	40,00
B5 – I.V.A. su spese tecniche (22% di B3 + B4)	228,80
B6 – Imprevisti	134,22
Totale B	6.060,81
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO(A+B)	46.138,74


2. Di dare atto che con la medesima deliberazione GC si è provveduto a rimodulare il quadro economico di progetto finanziato mediante l’utilizzo delle economie di gara derivanti dal progetto principale e, pertanto, l’importo di € 46.138,74 per la realizzazione dei lavori complementari di cui sopra trova copertura finanziaria attingendo dal mutuo contratto con l’Istituto per il Credito Sportivo, di importo ammontante a complessivi € 500.000,00,

gestito sul capitolo corrispondente al numero identificativo 20400: "Manutenzione stadio comunale" del Bilancio 2015 R.P. 2013;

3. Di dare atto che il direttore dei lavori ing. Raffaele Calabrese con verbale in data 15/07/2015, ha proceduto alla consegna dei lavori complementari in via d'urgenza alla Ditta "Tennis-Tecnica S.r.l." e che lo stesso ha certificato che i lavori sono stati ultimati in data 27/07/2015 e quindi in tempo utile in ossequio al contratto di appalto relativo ai lavori complementari stipulato il 26/08/2015 Rep. N. 2206/2015 con la Ditta suddetta;
4. Di approvare gli atti contabili relativi al saldo dei lavori complementari per la "Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND", redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Raffaele Calabrese, che comprendono: libretto delle misure, stato finale dei lavori, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità in favore della Ditta "Tennis-Tecnica S.r.l." con sede a Bari (BA) alla ZI SP Modugno-Palese;
5. Di liquidare la fattura elettronica N.36/15 PA del 27/08/2015 di importo ammontante pari a € 40.077,93 oltre IVA pari a € 4.007,79 per complessivi € 44.085,72 emessa dalla Ditta "Tennis-Tecnica S.r.l." con sede a Bari (BA) alla ZI SP Modugno-Palese a saldo dei lavori complementari per la "Manutenzione straordinaria dello Stadio Comunale con realizzazione del manto erboso sintetico, omologato LND";
6. Di dare atto che la liquidazione predetta, per un importo complessivo pari a € 44.085,72, trova copertura finanziaria attingendo dal mutuo contratto con l'Istituto per il Credito Sportivo, di importo ammontante a complessivi € 500.000,00, gestito sul capitolo corrispondente al numero identificativo 20400: "Manutenzione stadio comunale" del Bilancio 2015 R.P. 2013;
7. Di dare atto che la presente è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
9. Di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Sig.ra Giuseppa Barbaccia



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 09/09/2015

Per il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Segretario Generale
F.to Dott. Luigi Cavalieri

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 09/09/2015

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis