



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

PROVINCIA DI TARANTO

Cod. Fisc.: 80012250736

Prot. n. 12725

Castellaneta, 11.05.2016

A S. E. Il Prefetto
74100 Taranto
protocollo.prefa@pec.interno.it

Al Presidente della Provincia di Taranto
Via Anfiteatro, 4
74100 Taranto
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it

Alla Provincia di Taranto
Servizio Manutenzione Strade
74100 Taranto
Fax 0997780280

Oggetto: strada provinciale n. 13, ammodernamento tratto compreso tra la Masseria Salesiani e la Masseria Pozzo delle Colonne – contrada Le Ferre, situazione – Seguito nota prot. 6493/2016 del 21.03.2016.

Con la presente, si torna a sollecitare la conclusione dei lavori riguardanti la S.P. 13, di collegamento tra Castellaneta e la località turistica di Castellaneta Marina.

Come precedentemente evidenziato nella nota prot. 6493 del 21.03.2016, la strada provinciale n. 13 rappresenta un importante e vitale arteria. L'intenso traffico che su detta strada, già a partire da maggio, si riversa per raggiungere la località rivierasca non consente né deroghe né ritardi rispetto alla tempistica dettata dalle condizioni di appalto. Il Servizio Manutenzione Strade della Provincia, con ordinanza n. 3 del 23.11.2015, stabiliva la chiusura del tratto di strada in oggetto per un periodo di giorni 111 fino al 13 marzo 2016, successivamente prorogati fino a maggio 2016.

Con rammarico si deve evidenziare che i lavori di ammodernamento già partiti con notevole ritardo, subiscono continuamente interruzioni, pause, rallentamenti che non sembrano rispondere né a esigenze contrattuali, né tantomeno ad esigenze tecniche ed operative.

Ad oggi questo Ente deve constatare ulteriore accumulo di ritardi che sembrano procrastinare la conclusione dei lavori ad un periodo sicuramente successivo al mese di luglio 2016, confermando le preoccupazioni degli operatori commerciali, degli imprenditori del turismo, degli agricoltori e di questa Amministrazione Comunale per gli ingenti danni economici e di immagine che l'economia castellanetana sta già subendo.

Nel confermare la richiesta a S.E. il Prefetto di voler valutare la convocazione di un tavolo tecnico per rendere concreta e conoscibile la tempistica di conclusione dei lavori, con la presente si impegna la Provincia di Taranto a trovare nell'immediato ogni soluzione possibile per rendere fruibile e percorribile in condizioni di sicurezza la strada provinciale n. 13 dal 15 giugno al 15 settembre p.v.

In mancanza, non potrà questo Ente non sottoporre l'intera vicenda al sindacato delle competenti Autorità, giudiziarie e non, anche al fine di perseguire eventuali responsabilità ed ottenere il ristoro del pregiudizio che va subendo l'immagine del territorio e la sua economia.

Si resta in attesa di cortese ed urgente riscontro.

Il Sindaco
f.to Avv. Giovanni Gugliotti