CRONOPROGRAMMA

Nome attività	Durata
demolizioni	3 g
scavi e rinterri	4 g
trasporti e conferimenti	3 g
opere in c.a.	25 g
opere in c.a.p.	7 g
opere in legno	15 g
solai	23 g
impermeabilizzazioni e isolamenti	29 g
murature	28 g
intonaci e pitturazioni	38 g
pavimenti e rivestimenti	18 g
infissi vetrate e controsoffitti	22 g
impianto idrico/sanitario	14 g
impianto fognario	15 g
impianto elettrico	10 g
impianto fotovoltaico	10 g
impianto di climatizzazione	10 g
impianto idrico/antincendio	10 g
impianto citofonico, telefonico e filodiffusione	10 g
sedute	10 g
arredo bar	10 g
arredi sala ristorante	10 g
arredo camere	7 g
opere a verde	10 g
opere stradali	28 g
marciapiedi	20 g
TOTALE	18 MESI



COMUNE DI CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

PROGETTO di:

CENTRO POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE ED ASSISTENZIALI

PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE CASTELLANETA (TA)

PROGETTISTA: Arch. CAFORIO ALDO

UFFICIO TECNICO COMUNALE-SERVIZIO LL.PP.

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

SCALA	DATA	TAVOLA	
---	2015		
REV.	AGG.	R	22