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FASI PERIODO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14

1
preparazione cantiere e 
tracciamenti

2
Eventuali richiesta pareri 
aggiuntivi per la variante e relativi 
nullaosta ed eventuali integrazioni  

3
Progettazione esecutiva, 
coordinamento in fase di 
esecuzione

4
Approvazione progetto ed 
espletamento procedura di 
appalto

5 Esecuzione lavori

6
Direzione Lavori coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione

7 collaudo infrastruture

mar-20 apr-20feb-20ott-19 nov-19 dic-19 gen-20 mag-20

CRONOPROGRAMMA 

COMUNE DI CASTELLANETA

PROGETTO DEFINITIVO


