



CITTA' DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER ATTIVITÀ SPORTIVE NELL'AREA COMUNALE SITA IN VIA ALDO MORO

PERIZIA SUPPLETIVA N.1

VAR

5

ELABORATO

QUADRO COMPARATIVO

Direttore dei Lavori

Ges.I.T. Engineering S.r.l
Via Vincenzo Ciaffi 26 - Roma
Ing. Michele COLISTRO

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Pantaleo De Finis

GESIT ENGINEERING SRL

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Michele Colistro

Impresa Aggiudicataria



Costruzioni di Edifici Civili e Industriali
Lavori Stradali, Idrici e Fognanti

2					
1	Nov. 2018	EMISSIONE			
REV	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

QUANDRO COMPARATIVO - PERIZIA DI VARIANTE N.1

(importi riportati al netto del ribasso offerto del 4.669%)

IMPORTO LAVORI		CONTRATTO	PERIZIA DI VARIANTE N.1	IN PIU'	IN MENO
di cui		€	€	€	€
A MIGLIORIE					
A.1	Offerte in fase di gara	€ 34 566,90	€ 34 566,90	€ -	€ -
A.2	Offerte per miglioramento fondazioni (*)	€ 48 647,55	€ 48 647,55	€ -	€ -
B NUOVI LAVORI					
B.1	Per realizzazione parcheggio	€ 39 837,81	€ 39 837,81	€ -	
C	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 8 000,00	€ 9 435,55	€ 1 435,55	€ -
C TOTALE				€ 37 208,58	€ -

LE OPERE RIPORTATE QUALI - OFFERTE PER MIGLIORAMENTO FONDAZIONI - SONO OFFERTE DALL'IMPRESA E NON COSTITUISCONO ULTERIORE COSTO PER L'AMMINISTRAZIONE

GESIT ENGINEERING SRL
IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Michele Colistro