



193

COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.RO 5 Reg. Gen.	OGGETTO: Lavori di Realizzazione di un canile sanitario, canile rifugio e annessi servizi accessori in agro di Castellaneta .- Approvazione progetto relativo ad opere complementari
DATA 27/1/2015	

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
CELLAMARE Sig. Alfredo Oscar	VICESINDACO	presente
PRENNA ins. Giovanni	ASSESSORE	presente
DE MARINIS dott. Gianrocco	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
RUBINO sig. Alessandro	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. CAVALIERI dr Luigi in qualità di SEGRETARIO C.C.;

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI avv. Giovanni in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSI i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria espressi ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 dai responsabili dei servizi;

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

CON VOTI unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione che segue dichiarandola, con distinta unanime votazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs 267/2000: :



COMUNE DI CASTELLANETA
PROVINCIA DI TARANTO
Ufficio Tecnico Comunale

Proposta di deliberazione del 22/01/2014
Organo deliberante: Giunta Comunale
Servizio Proponente: 5^a Area – Tecnica
Istruttore: Angela Gavarente

Oggetto: Lavori di realizzazione di un canile sanitario, canile rifugio e annessi servizi accessori.
Approvazione progetto relativo a opere complementari.

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale N° 102 del 19/07/2011, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione in Castellana Grotte di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, di importo ammontante a complessivi € 382.902,68, comprensivi di oneri per la sicurezza, pari ad € 9.012,06;

I suddetti lavori sono stati ammessi a finanziamento dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza nell'ambito del PON Sicurezza – Obiettivo Operativo, per un importo complessivo di € 382.902,00, giusto Decreto del Ministero dell'Interno – Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale (PON) "Sicurezza per lo Sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013" N° 555/SM/U/743/2010 dell'11/06/2010;

Nell'ambito della medesima determinazione dirigenziale N° 102/2011 si è proceduto anche ad indire gara per l'affidamento dei lavori in argomento, mediante procedura aperta, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii., contestualmente approvando il bando di gara ed i relativi allegati;

In seguito all'espletamento della gara, con determinazione dirigenziale N° 222 del 14/10/2011, si provvedeva all'aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione in Castellana Grotte di un canile sanitario, canile rifugio ed annessi servizi accessori in favore della Ditta MOIRE S.r.l., con sede ad Altamura (BA), per il prezzo di € 248.170,19, oltre I.V.A. per legge, avendo la medesima offerto il ribasso del 26,145% sull'importo a base d'asta, di cui € 9.012,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

In data 06/11/2012 è stato stipulato con la Ditta aggiudicataria il contratto d'appalto Rep. N° 2168;

Con determinazione dirigenziale N° 263 in data 21/11/2011 veniva conferito all'Ing. Bruno di Castellana Grotte l'incarico di direzione e coordinamento della sicurezza circa i lavori in argomento;

Con determinazione dirigenziale N° 330 del 22/10/2012 si è proceduto all'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante al progetto in argomento, al fine di adeguare gli elaborati progettuali alla normativa regionale sui canili;

Le variazioni previste nella suddetta perizia non hanno comportato incrementi dell'importo contrattuale, ma l'approvazione del verbale di concordamento di N° 04 nuovi prezzi non inclusi nell'elenco prezzi di progetto;

Acquisito il prescritto parere favorevole da parte del Responsabile dell'Obiettivo Operativo 2.5, presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con determinazione dirigenziale N° 238 del 10/12/2013 è stata approvata la seconda perizia suppletiva e di variante, che ha incrementato di € 12.293,56 l'importo contrattuale dei lavori, passato da € 248.170,19 ad € 260.463,75, con una percentuale in aumento del 4,99%, rientrante nei limiti di cui all'art. 132 del D.Lgs. N° 163/2006;

Attualmente i lavori sono in fase di ultimazione, come si evince dal verbale di chiusura lavori redatto in data 16/05/2014;

Al fine di migliorare la fruibilità, anche in termini di sicurezza, del canile realizzato, è stato ritenuto opportuno procedere alla progettazione di opere complementari atte a perfezionare il progetto originario, essenzialmente consistenti nel completamento dell'impianto elettrico, nella realizzazione dell'impianto di terra, nell'installazione dell'impianto di videosorveglianza corredato di telecamere e fari illuminanti, nell'installazione dell'impianto di allarme antintrusione e dell'impianto con collegamento internet per visualizzazione di impianto a distanza, inoltre prevedendo la predisposizione di due serbatoi in acciaio zincato, da destinare ad accumulo e riserva idrica di acqua potabile e acqua per lavaggio, e la messa a dimora di alcune specie arboree e siepi;

L'Ing. Bruno ha, pertanto, redatto gli elaborati progettuali relativi alla suddette opere complementari, di seguito riportati: relazione tecnica descrittiva, relazione tecnica descrittiva impianto di subirrigazione, relazione tecnica descrittiva impianto elettrico, elenco prezzi, computo metrico estimativo, analisi nuovi prezzi, quadro economico, N° 09 elaborati grafici, aventi il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI	€ 58.000,00
A1 Importo lavori a base d'asta	€ 54.312,83
A1.1 Ribasso d'asta del 26,145%	€ 14.200,09
A2 Oneri per la sicurezza	€ 1.534,00
TOTALE A1+A1.1+A2	€ 41.646,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
B2 Spese tecniche	€ 2.400,00
B3 Indagini e collaudi	€ 0,00
B4 Incentivi art. 92 c.5 D. Lgs 163/2006	€ 1.116,94
B5 Allacci utenze	€ 0,00
TOTALE B1+B2+B3+B4	€ 3.516,94
C) IVA e ONERI	
IVA 10% sui lavori	€ 4.164,67
IVA 22% su B2+B3	€ 528,00
CAP 4% su B2+B3	€ 96,00
TOTALE IVA e ONERI	€ 4.788,67
D) ECONOMIE DI GARA	€ 0,00
E) TOTALE GENERALE A+B+C+D	€ 49.952,35

Tutto ciò premesso,

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio;

Ritenuti gli elaborati progettuali meritevoli di approvazione, e quindi rispettosi delle finalità e degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

Visto il D.Lgs. N° 163/2006;

Visto il D.P.R. N° 207 del 5 ottobre 2010;

Visto il D.Lgs. N° 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

SI PROPONE

1. di approvare gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Vincenzo Bruno, relativi alla opere complementari ai lavori di realizzazione di un canile sanitario, canile rifugio e annessi servizi accessori in agro di Castellaneta, di seguito riportati: relazione tecnica descrittiva, relazione tecnica descrittiva impianto di subirrigazione, relazione tecnica descrittiva impianto elettrico, elenco prezzi, computo metrico estimativo, analisi nuovi prezzi, quadro economico, N° 09 elaborati grafici, aventi il seguente quadro economico:

B) IMPORTO LAVORI	€ 58.000,00
A1 Importo lavori a base d'asta	€ 54.312,83
A1.1 Ribasso d'asta del 26,145%	€ 14.200,09
A2 Oneri per la sicurezza	€ 1.534,00
TOTALE A1+A1.1+A2	€ 41.646,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
B2 Spese tecniche	€ 2.400,00
B3 Indagini e collaudi	€ 0,00
B4 Incentivi art. 92 c.5 D. Lgs 163/2006	€ 1.116,94
B5 Allacci utenze	€ 0,00
TOTALE B1+B2+B3+B4	€ 3.516,94
E) IVA e ONERI	
IVA 10% sui lavori	€ 4.164,67
IVA 22% su B2+B3	€ 528,00
CAP 4% su B2+B3	€ 96,00
TOTALE IVA e ONERI	€ 4.788,67
F) ECONOMIE DI GARA	€ 0,00
E) TOTALE GENERALE A+B+C+D	€ 49.952,35

2. di dare atto che alla spesa del presente progetto, si farà fronte facendo riferimento al Capitolo 21140: "Realizzazione canile comunale", finanziato con fondi comunali, del redigendo bilancio 2015 R.P. 2013;
3. di demandare ai Funzionari Responsabili della 5^ Area Tecnica e della 2^ Area Contabile, ciascuno per la parte di propria competenza, l'adozione di tutti gli atti derivanti dal presente deliberato.

Il Responsabile della V Area Tecnica
Arch. Pantaleo De Finis

Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del D. Lgs. N. 267/00:

- In ordine alla regolarità tecnica:

parere favorevole espresso dal

Responsabile della V Area Tecnica
Arch. Pantaleo De Finis

- In ordine alla regolarità contabile:

parere favorevole espresso dal

Responsabile del Servizio finanziario
D.ssa Francesca Capriulo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile del Servizio, Arch. Pantaleo De Finis del 22/01/2015, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli di cui sopra in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/00;

Visto il D.Lgs. N° 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. N° 207 del 5 ottobre 2010;

Visto il D.Lgs. N° 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Ritenuto dover accogliere la proposta succitata e farla propria per i motivi tutti esposti in essa;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di accogliere e far propria la proposta del Responsabile del Servizio, Arch. Pantaleo De Finis, indicata in premessa ed espressamente:

1. di approvare gli elaborati progettuali, a firma dell'Ing. Vincenzo Bruno, relativi alla opere complementari ai lavori di realizzazione di un canile sanitario, canile rifugio e annessi servizi accessori in agro di Castellaneta, di seguito riportati: relazione tecnica descrittiva, relazione tecnica descrittiva impianto di subirrigazione, relazione tecnica descrittiva impianto elettrico, elenco prezzi, computo metrico estimativo, analisi nuovi prezzi, quadro economico, N° 09 elaborati grafici, aventi il seguente quadro economico:

C) IMPORTO LAVORI	€ 58.000,00
--------------------------	--------------------

A1 Importo lavori a base d'asta	€ 54.312,83
A1.1 Ribasso d'asta del 26,145%	€ 14.200,09
A2 Oneri per la sicurezza	€ 1.534,00
TOTALE A1+A1.1+A2	<u>€ 41.646,74</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
B2 Spese tecniche	€ 2.400,00

B3 Indagini e collaudi	€ 0,00
B4 Incentivi art. 92 c.5 D. Lgs 163/2006	€ 1.116,94
B5 Allacci utenze	€ 0,00
TOTALE B1+B2+B3+B4	€ 3.516,94

G) IVA e ONERI

IVA 10% sui lavori	€ 4.164,67
IVA 22% su B2+B3	€ 528,00
CAP 4% su B2+B3	€ 96,00
TOTALE IVA e ONERI	€ 4.788,67

H) ECONOMIE DI GARA

€ 0,00

E) TOTALE GENERALE A+B+C+D

€ 49.952,35

2. di dare atto che alla spesa del presente progetto, si farà fronte facendo riferimento al Capitolo 21140: "Realizzazione canile comunale", finanziato con fondi comunali, del redigendo bilancio 2015 R.P. 2013;
3. di demandare ai Funzionari Responsabili della 5^ Area Tecnica e della 2^ Area Contabile, ciascuno per la parte di propria competenza, l'adozione di tutti gli atti derivanti dal presente deliberato.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza dell'esecuzione del presente provvedimento, con separata votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267.

GA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

F.to GUGLIOTTI avv. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAVALIERI dr Luigi

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata agli atti di questo Comune.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D.Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il 30/01/2015 e vi resterà per 15 giorni consecutivi fino al 14/02/2015;

CHE, ai sensi dell'art. 125 D.Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, 30/01/2015 (prot. n. 2181),

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CAVALIERI dr Luigi

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 30/01/2015 in quanto:

- () - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
- () - Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico
- () - Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del
- () - _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAVALIERI dr Luigi