



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2017

n. 360

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

21 MAR. 2017 N.

63€ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

31 MAR. 2017

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 110 del 09/03/2017

**OGGETTO: Lavori di manutenzione S.C. N° 137 – Strada Fattizzone
Quote I e S.C. N° 146 - Strada I Trav. Lama Gravaglione. Rimodulazione
Quadro Economico.**

In data 09/03/2017 nella Residenza Municipale su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento geom. Vito Mastronardi,

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio 2017 è stato differito al 31/03/2017, giusto Decreto Legge n.244 del 30/12/2016 n. , art.2 (GU Serie Generale n.304 del 30/12/2016) e che, quindi, in base all'art.163, comma 2, del TUEL D.Lgs. 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria....omissis....

Premesso altresì che:

- Nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio comunale si sono verificati eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- Con deliberazione N° 133 in data 10/10/2013, debitamente esecutiva, la Giunta Comunale ha dichiarato lo stato di emergenza e di calamità naturale, dando mandato ai Responsabili di Servizio di porre in essere tutte le misure per fronteggiare l'emergenza in atto;
- L'Amministrazione Comunale, onde provvedere al ripristino delle strade oggetto del dissesto conseguente agli eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre, ha aderito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: "Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Azione 3: "Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali", riservato ai Comuni di cui alla D.G.R. N° 2068/2013 interessati dal nubifragio del 7 - 8 ottobre 2013;
- Con nota prot. N° 28450 in data 26/11/2013 il Comune di Castellaneta ha inoltrato istanza di aiuto relativamente a 51 interventi di ripristino, per i quali è stata prevista una spesa complessiva di €15.170.463,54 oltre I.V.A.;
- Con nota prot. N° 22814 del 19/12/2013, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al N° 30600, la Regione Puglia ha comunicato che, con determinazione dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 N° 641 in data 19/12/2013, l'istanza di aiuto presentata dal Comune di Castellaneta è stata ammessa ai benefici per N° 10 interventi con una spesa pari ad € 4.447.034,93;
- I suddetti interventi sono ultimati;
- In data 03/11/2015 con Atto Dirigenziale N° 000381, l'autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013, nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia – Asse I – Misura 125: "Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Azione 3: "Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali", riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, ha invitato il Comune di Castellaneta a presentare ulteriori progetti relativi agli interventi su citati, fino al raggiungimento della somma pari a ulteriori 2.000.000,00 di euro;
- Le strade comunali rurali N° 137 "Strada Fattizzone Quote I" e N° 146 "Strada I Trav. Lama Gravaglione", giusta determinazione dell'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013 N° 641 del 19/12/2013, rientrano tra quelle per le quali è stato richiesto finanziamento per un importo rispettivamente pari a € 328.618,08 e € 146.571,04 oltre IVA;

Considerato che:

- Con atto dirigenziale N° 487 del 17/12/2015 dell'autorità di Gestione P.S.R. 2007-2013 le strade comunali rurali N° 137 "Strada Fattizzone Quote I" e N° 146 "Strada I Trav. Lama Gravaglione", accorpate in un unico intervento, sono state ammesse a finanziamento per un importo complessivo pari a € 475.189,12;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale N°20 del 03/03/2016 è stata eseguita la ricognizione complessiva di tutti gli interventi e delle relative forme di finanziamento,

correlati agli eventi alluvionali approvando il quadro economico riassuntivo e riepilogativo degli stessi;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale N° 165 del 24/11/2015 è stato approvato il progetto preliminare-definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione delle strade comunali rurali N° 137 Strada Fattizzzone Quote I e N° 146 Strada I Trav. Lama Gravaglione”, trasmesso dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, costituito tra l'ing. Pasquale Pugliese (capogruppo), l'ing. Luigi Pascali, l'ing. Luciano Santalucia, l'ing. Rocco Luciano Uva e l'ing. Gennaro Carbonara, dell'importo complessivo di €589.192,25, comprendente i seguenti elaborati: relazione generale, relazione illustrativa, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, capitolato speciale di appalto, quadro dell'incidenza della manodopera, schema di contratto, piano di manutenzione dell'opera, piano di sicurezza e coordinamento, cronoprogramma, planimetrie di cantiere, stima dei costi della sicurezza, fascicolo dell'opera, planimetria su carta tecnica regionale strada 137, planimetria su carta tecnica regionale strada 146, planimetria strada 137, planimetria strada 146, sezioni trasversali e longitudinali strada 137, sezioni trasversali e longitudinali strada 146, particolari costruttivi.

Considerato altresì che:

- L'intervento è finanziato come segue:
 - relativamente ai lavori e alle spese tecniche (sub. A e B del QE), con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giusto Atto Dirigenziale N° 487 in data 17/12/2015 dell'Autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013;
 - relativamente alle altre somme a disposizione dell'Amministrazione (sub. C del QE), tramite mutuo posizione N° 6025523 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, salvo successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali;

Dato atto che:

- con Determinazione Dirigenziale N° 103 del 07/04/2016, sono stati approvati gli atti ed è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori sopra indicati, mediante il ricorso alla procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall'art. 82 del D. Lgs. N°163/2006 e quindi in applicazione del criterio del prezzo più basso;
- con Determinazione Dirigenziale N° 143 del 16/05/2016 è stata nominata la commissione di gara per le procedure di affidamento dei lavori di cui sopra.

Visto che:

- in data 07/06/2016, 14/06/2016, 16/06/2016, 23/06/2016, 29/06/2016, 01/07/2016, 06/07/2016 e 07/07/2016, sono state celebrate le sedute di gara, in forma pubblica, procedendo all'apertura della “busta A” di tutte le Ditte che hanno fatto pervenire le offerte nel tempo utile previsto nel bando di gara;

- in data 18/07/2016 è stata celebrata l'ultima seduta di gara, in forma pubblica, nella quale la Commissione ha proceduto all'esame delle offerte economiche contenute nella "busta B" ed ha aggiudicato provvisoriamente la gara in oggetto alla Ditta "Arcomano S.r.l.", con sede in Calvello (PZ) alla contrada Santa Lucia S.n.c., in quanto la stessa ha offerto un ribasso del 34,123 %;
- con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 07.09.2016 sono stati aggiudicati definitivamente i "Lavori di manutenzione delle strade comunali rurali N° 137 - Strada Fattizzone Quote I e N° 146 - Strada I Trav. Lama Gravaglione" alla Ditta "Arcomano S.r.l.", con sede in Calvello (PZ) alla contrada Santa Lucia S.n.c., per un importo complessivo di € 233.364,02 oltre € 12.728,27 per oneri della sicurezza ed € 57.305,71 di incidenza della manodopera, in uno 303.398,00;
- in data 09/11/2016 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2232/2016;
- con nota n.31642 in data 13/12/2016 l'ing. Luigi Pascali, in qualità di direttore dei lavori, ha trasmesso l'Ordine di Servizio n.3 e il verbale di concordamento nuovi prezzi del 18/11/2016, per la realizzazione di un lavoro aggiuntivo al fine di migliorare le prestazioni dell'opera in esecuzione e per far fronte agli imprevisti di cantiere;
- con giusta richiesta del 09/12/2016 prot. n. 31449 l'autorità di gestione del P.S.R. 2007-2013 Misura 125 con propria nota AOO/030/19/01/2017 n.682 ha autorizzato l'utilizzo delle economie gestionali per gli imprevisti relativi all'appalto in oggetto;

Considerati gli effettivi importi delle somme spese per il procedimento
risulta necessario rimodulare il quadro economico come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori

A.1a) Lavori soggetti a ribasso SC137	€	244.983,56
A.1b) Lavori soggetti a ribasso SC146	€	109.258,46
A.2a) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC137	€	8.802,27
A.2b) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC146	€	3.926,00
A.3a) Incidenza manodopera SC137	€	39.623,17
A.3b) Incidenza manodopera SC146	€	17.682,54
A.4) Ribasso d'asta del 34,123% da applicare su A.1	€	120.878,00
Totale lavori da contratto	€	303.398,00

B) Somme a disposizione finanziate

B.1) Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc)	€	17.500,00
B.2) Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto	€	2.500,00
B.3) Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi	€	-
B.4) Imprevisti S.C.R. n.137	€	8.708,41
Totale spese tecniche	€	28.708,41

C) **Altre somme a disposizione dell'Amministrazione**

C.1) Incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A)	€ 4.242,76
C.2) Oneri previdenziali (4% B.1+B.2)	€ 800,00
C.3) IVA su lavori (22% A)	€ 66.747,56
C.4) IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+C.2)	€ 4.576,00
C.5) Spese di gestione della CUC e della gara (art.18 co.4 convenzione CUC)	€ 4.242,76
C.6) IVA su imprevisti (22% B.4)	€ 1.915,85
Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 82.524,93

D) **Economie di gara**

D.1) Economie delle somme finanziate dalla Misura 125	€ 143.082,71
D.2) Economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 31.478,20
Totale economie di gara D	€ 174.560,91

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **589.192,25**

Visti altresì:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- il Decreto Sindacale N° 81 in data 30/12/2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, del D.Lgs. N° 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza, sottoscritta in data 16/11/2015, tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. 28/12/2000 N° 445 e successive modificazioni, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. N° 267/2000;
- il D.Lgs. N° 163/2006 e ss.mm. e ii.;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare il quadro economico rimodulato a seguito della ricognizione delle spese effettivamente sostenute

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori

A.1a)	Lavori soggetti a ribasso SC137	€	244.983,56
A.1b)	Lavori soggetti a ribasso SC146	€	109.258,46
A.2a)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC137	€	8.802,27
A.2b)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SC146	€	3.926,00
A.3a)	Incidenza manodopera SC137	€	39.623,17
A.3b)	Incidenza manodopera SC146	€	17.682,54
A.4)	Ribasso d'asta del 34,123% da applicare su A.1	€	120.878,00
Totale lavori da contratto		€	303.398,00

B) Somme a disposizione finanziate

B.1)	Spese tecniche (progettazione, coord. sicurezza, DL, cert. reg. esec, ecc)	€	17.500,00
B.2)	Spese varie e tecniche per la gestione della gara e del contratto	€	2.500,00
B.3)	Accantonamento di cui all'art. 12 del reg. generale LL.PP., prove e collaudi	€	-
B.4)	Imprevisti S.C.R. n.137	€	8.708,41
Totale spese tecniche		€	28.708,41

C) Altre somme a disposizione dell'Amministrazione

C.1)	Incentivo di cui ex. Art. 93 (1% A)	€	4.242,76
C.2)	Oneri previdenziali (4% B.1+B.2)	€	800,00
C.3)	IVA su lavori (22% A)	€	66.747,56
C.4)	IVA su spese tecniche (22% B.1+B.2+C.2)	€	4.576,00
C.5)	Spese di gestione della CUC e della gara (art.18 co.4 convenzione CUC)	€	4.242,76
C.6)	IVA su imprevisti (22% B.4)	€	1.915,85
Totale altre somme a disposizione dell'Amministrazione		€	82.524,93

D) Economie di gara

D.1)	Economie delle somme finanziate dalla Misura 125	€	143.082,71
D.2)	Economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione	€	31.478,20
Totale economie di gara D		€	174.560,91

TOTALE QUADRO ECONOMICO € **589.192,25**

2. di dare atto che l'intervento di importo complessivo pari a € 589.192,25 è finanziato come segue:
- relativamente ai lavori e alle spese tecniche (sub. A e B del QE), con fondi stanziati nell'ambito del Programma per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 – Asse

I – Misura 125: “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” – Azione 3: “Opere di ripristino ed ammodernamento delle strade rurali esistenti pubbliche di collegamento con le arterie di comunicazione comunali, provinciali e statali”, riservato ai Comuni, di cui alla D.G.R. N° 2068/2013, interessati dal nubifragio del 7-8 ottobre 2013, giusto Atto Dirigenziale N°487 del 17/12/2015 dell’autorità di Gestione del P.S.R. 2007-2013;

- relativamente alle altre somme a disposizione dell’amministrazione (sub. C del QE), tramite mutuo posizione N° 6025523 contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, salvo successiva candidatura ai finanziamenti IVA comunitari o regionali;

CIG: 66495462F3 – CUP: B87H15001540006

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
geom. Vito Mastronardi

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

LI, __.03.2017

il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Francesca Capriulo

17 MAR. 2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

LI, 09/03/2017

Il Capo Area
Arch. Pantaleo De Finis