



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

N° _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune il

_____ N.

_____ e vi rimarrà per 10 giorni
consecutivi fino al

V AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE

N° 369 del 22/12/2016

**OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso l'istituto
comprensivo "Pascoli-Giovinazzi".
Approvazione I S.A.L. e liquidazione I Certificato di Pagamento.**

In data 22/12/2016 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del
Procedimento, istruttore del provvedimento Sig.ra Angela Gavarente;

**Il Responsabile della V Area
Arch. Pantaleo De Finis**

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 20/05/2016, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016 - 2018;

Premesso altresì che:

- Le scuole “G. Pascoli” e “V.M. Giovinazzi”, facenti parte dello stesso istituto comprensivo, necessitano di interventi urgenti di risanamento e manutenzione straordinaria;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale N° 121 del 05/09/2013, debitamente esecutiva, è stato approvato, a tal fine, il progetto preliminare relativo ai “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso l’istituto comprensivo Pascoli-Giovinazzi” redatto dal Responsabile della V Area LL.PP., Arch. Pantaleo De Finis;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale N° 123 del 10/09/2013, esecutiva secondo le modalità di legge, data l’urgenza di provvedere a candidare a finanziamento il suddetto intervento, è stato approvato il progetto definitivo redatto dal Responsabile della V Area LL.PP., Arch. Pantaleo De Finis;
- Con determinazione dirigenziale N° 168 del 12/09/2013 della V Area LL.PP. è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso l’istituto comprensivo Pascoli-Giovinazzi” di importo ammontante a complessivi € 967.725,31, redatto dal Responsabile della V Area LL.PP., Arch. Pantaleo De Finis,
- Circa il suddetto intervento è stata avanzata candidatura a finanziamento in occasione del bando regionale relativo al “Programma quadro settore istruzione – Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi (delibere Cipe N° 79/2010 e N° 92/2012)”;
- Con determinazione N° 307 del 09/07/2015, il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia ha approvato la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a finanziamento, tra i quali rientra il suddetto progetto relativo ai “Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso l’istituto comprensivo Pascoli-Giovinazzi”;
- Con determinazione N° 402 del 07/08/2015 (pubblicata sul B.U.R.P. N° 115 del 13/08/2015) il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva degli ammessi a finanziamento, rideterminando per il progetto proposto l’importo complessivo di € 686.909,90;
- Il plesso della scuola “Pascoli” è stato già oggetto recentemente di “Lavori di ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni conseguenti agli eventi calamitosi del 7 e 8 ottobre 2013”, i quali hanno ricompreso alcune lavorazioni del suddetto progetto;
- Per quanto innanzi, con determinazione dirigenziale N° 303 in data 28/10/2015 si è proceduto a modificare ed integrare gli elaborati progettuali esecutivi, approvati con determinazione dirigenziale N° 168 del 12/09/2013, rideterminando il quadro economico nei limiti del finanziamento concesso, contesualmente indicando gara per l’appalto dei lavori mediante procedura aperta da espletarsi secondo le modalità indicate dall’art. 83 del D. Lgs. N°163/2006 e, quindi, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- In esito all’espletamento della procedura di gara, con determinazione dirigenziale N° 40 del 16/02/2016 si è dato luogo all’aggiudicazione definitiva dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso l’istituto comprensivo “Pascoli-Giovinazzi”, all’impresa **Puliservice Meridionale S.r.l.**, corrente in Palagiano (TA) alla Via Manzoni n. 8, per un **importo complessivo di € 501.498,63, oltre € 14.212,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in uno 515.710,69, I.V.A. esclusa**, avendo la ditta medesima offerto il ribasso percentuale del 14,00 sull’importo a base d’asta, unitamente alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara ;

- In data 02/08/2016 con la Ditta Puliservice Meridionale S.r.l. è stato stipulato il Contratto d'Appalto Rep. N° 2224;
- Con determinazione dirigenziale N° 209 del 24/08/2016 al tecnico comunale, Ing. Francesco Comes, è stato conferito incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- In data 26/09/2016 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori, come si evince dal Verbale redatto in pari data, che ha stabilito alla data del 28/02/2017 il termine utile per l'ultimazione degli stessi;
- Ricorrendo le prescrizioni sancite dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Ing. Francesco Comes, in qualità di Direttore dei Lavori, ha trasmesso la documentazione relativa al I Stato di Avanzamento Lavori, corredata del Computo Metrico, del Libretto dei Sotto Computi N°1, del Libretto delle Misure N° 1, del Sommario del Registro di Contabilità e del Registro di Contabilità, per lavori eseguiti dalla Puliservice Meridionale S.r.l. a tutto il 09/11/2016;
- In data 10/11/2016 il Responsabile della IV Area Tecnica, Arch. Aldo Caforio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto all'emissione del Certificato di Pagamento relativo al I S.A.L. di cui innanzi, di importo ammontante a complessivi €141.195,42, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 156.149,63;
- A saldo delle competenze spettante l'Impresa Puliservice Meridionale S.r.l. in data 20/12/2016 ha emesso la fattura N° FATTPA 20_16 di importo ammontante a complessivi € 141.954,91 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 14.195,42, in uno € 156.149,63;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del dovuto in favore dell'Impresa Puliservice Meridionale S.r.l.;

Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa Puliservice Meridionale S.r.l., mediante acquisizione del D.U.R.C.;

Tutto ciò premesso:

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. N° 50 del 18/04/2016;

Visto il D.P.R. N° 207 del 5/10/2010 (Regolamento di esecuzione del D.Lgs. N°163/2006);

Vista la L.R. N° 13/2001 e ss.mm. e ii.;

Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

DETERMINA


Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di approvare la documentazione, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Comes, relativa al I Stato di Avanzamento degli “Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria presso l’istituto comprensivo Pascoli-Giovinazzi”, corredata del Computo Metrico, del Libretto dei Sotto Computi N° 1, del Libretto delle Misure N° 1, del Sommario del Registro di Contabilità e del Registro di Contabilità, per lavori eseguiti dalla Puliservice Meridionale S.r.l., aggiudicataria dell’appalto, a tutto il 09/11/2016, unitamente al Certificato di Pagamento N° 1, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Caforio, in data 10/11/2016, di importo ammontante a complessivi €141.195,42, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 156.149,63;
2. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° FATTPA 20_16, acquisita al protocollo comunale al numero 32361 in data 20/12/2016, emessa in pari data dall’Impresa Puliservice Meridionale S.r.l. a saldo delle competenze spettantile, di importo ammontante a complessivi € 141.954,91 oltre I.V.A. al 10 % pari a € 14.195,42, in uno € 156.149,63, dando atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all’I.V.A. sarà versata direttamente all’Erario da parte di questo Ente – **CIG: 64495121AC**;
3. di dare atto che il finanziamento dell’intervento, di importo ammontante a complessivi €686.909,90, trova interamente copertura mediante accesso ai fondi relativi al “Programma quadro settore istruzione – Intervento recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti pugliesi (Delibere CIPE N° 79/2010 e N° 92/2012)” di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia N° 402 del 07/08/2015, gestito sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20290: “Scuola media Giovinazzi – Pascoli manutenzione straordinaria” del Bilancio 2017 R.P. 2015.

GA

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis

L'Istruttore del Provvedimento
F.to Angela Gavarente



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì, 03/05/2017

il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis