



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 224 del 15/02/2018

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA STRADA COMUNALE RURALE N°124 - LOTTO B. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI E COMPETENZE C.U.C.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso altresì che:

- numerose strade comunali rurali sono in stato precario, causato dalla presenza di numerose buche, avvallamenti e cedimenti del corpo stradale, dovuti ad usura ed al susseguirsi di eventi calamitosi di eccezionale gravità che ne hanno gravemente compromesso lo stato manutentivo;
- circa le strade comunali rurali N° 150 e N° 124 le criticità sono ulteriormente rappresentate dalla consistente presenza di polveri insalubri, che si sollevano al transito dei veicoli, procurando notevole disagio agli abituali frequentatori delle strade medesime e soprattutto alla popolazione residente nelle vicinanze;
- alla luce di quanto descritto e a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dai cittadini, in data 01/06/2017 il Sindaco, Avv. Giovanni Gugliotti, con nota prot. N° 12893, ha impartito direttiva funzionale disponendo di procedere con massima sollecitudine ai lavori di rifacimento del manto stradale delle SS.CC.RR. N° 124 e N° 150;
- i lavori di manutenzione presso la S.C.R. N° 150, consistenti nell'impiego di terra stabilizzata per la realizzazione del manto stradale, hanno già avuto inizio, mentre circa la S.C.R. N° 124 con deliberazione N° 84 del 06/06/2017, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale ha proceduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria, del complessivo importo di € 97.000,00, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- data la limitata disponibilità finanziaria, gli interventi di manutenzione straordinaria riguardanti la S.C.R. N° 124 sono stati divisi in due lotti funzionali, con precedenza realizzativa per il lotto comprendente il tratto limitrofo alle abitazioni rurali, maggiormente danneggiate dal fenomeno del sollevamento polveri;
- il progetto definitivo-esecutivo riguardante i "Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Comunale Rurale N° 124, dell'importo complessivo pari a € 97.000,00, presenta il seguente quadro economico:

Quadro Economico				LOTTO A	LOTTO B	Quadro Complessivo
A			Importo Lavori			
	A	1	Lavori soggetti a ribasso	€ 58.400,58	€ 17.721,38	€ 76.121,96
	A	2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.752,02	€ 531,64	€ 2.283,66
				€ 60.152,60	€ 18.253,02	€ 78.405,62



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Somme a Disposizione					
B	B 1	IVA sui lavori (10% di A)	€ 6.015,26	€ 1.825,30	€ 7.840,56
	B 2	Direzione Lavori e CRE	€ 3.200,00	€ 900,00	€ 4.100,00
	B 3	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 1.700,00	€ 550,00	€ 2.250,00
	B 4	Oneri previdenziali (4% di B2+B3)	€ 196,00	€ 58,00	€ 254,00
	B 5	Iva sulle spese tecniche (22% di B2+B3+B4)	€ 1.121,12	€ 331,76	€ 1.452,88
	B 6	Compenso incentivante (2% di A)	€ 1.203,05	€ 365,06	€ 1.568,11
	B 7	Spese di gara e per la CUC (art. 18 c.4 conv. CUC)	€ 601,53	€ 182,53	€ 784,06
	B 8	Imprevisti ed economie	€ 310,44	€ 34,33	€ 344,77
			€ 14.347,40	€ 4.246,98	€ 18.594,38
C		Totale Generale A+B	€ 74.500,00	€ 22.500,00	€ 97.000,00

- al finanziamento dei predetti interventi, di importo pari a complessivi € 97.000,00, si è fatto fronte circa il Lotto B, pari a € 22.500,00, con fondi di Bilancio Comunale da imputarsi sul Capitolo N°12660: “Manutenzione strade comunali” del Bilancio corrente, mentre il Lotto A, di importo pari a € 74.500,00, verrà finanziato mediante candidatura a finanziamenti comunitari, statali e regionali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 268 del 07/06/2017 si è proceduto ad affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria della S.C.R. N° 124 – Lotto B alla Ditta Basento Scavi S.r.l., già aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria presso la S.C.R. N° 150, agli stessi patti e condizioni del contratto disciplinante l'appalto relativo alla S.C.R. N° 150 e, quindi, in applicazione ai prezzi di progetto del ribasso del 23,62 %, più vantaggioso per l'Ente, comprensivo del valore delle opere aggiuntive, superiore al 20,00% offerto dalla Basento Scavi in sede di gara, da cui scaturisce il seguente quadro economico di progetto rimodulato:

Scade di gara, da cui scaturisce il seguente quadro economico di progetto rimborsato:

Quadro Economico				LOTTO B
A			Importo Lavori	
	A 1	Lavori soggetti a ribasso		€ 17.721,38
	A 2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 531,64
	A 3	Ribasso (23,62% di A.1)		€ 4.185,79
Importo Lavori di Aggiudicazione (A.1+A.2-A.3)				€ 14.067,23
B			Somme a Disposizione	
	B 1	IVA sui lavori (10% di A)		€ 1.406,72
	B 2	Direzione Lavori e CRE		€ 900,00
	B 3	Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione		€ 550,00
	B 4	Oneri previdenziali (4% di B2+B3)		€ 58,00
	B 5	Iva sulle spese tecniche (22% di B2+B3+B4)		€ 331,76
	B 6	Compenso incentivante (2% di A)		€ 365,06
	B 7	Spese di gara e per la CUC (art. 18 c.4 conv. CUC)		€ 182,53
	B 8	Imprevisti ed economie		€ 4.638,70
				€ 8.432,77



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

C			Totale Generale A+B	€ 22.500,00
---	--	--	----------------------------	--------------------

Considerato che:

- in data 10/07/2017 il Geom. Vito Mastronardi, in qualità di Direttore dei Lavori, ha provveduto alla consegna dei lavori di manutenzione straordinaria della S.C.R. N° 124 – Lotto B in via d'urgenza;
- in data 10/07/2017 il Geom. Vito Mastronardi, in qualità di Direttore dei Lavori, ha emesso l'Ordine di Servizio n. 01;
- in data 26/07/2017, il Direttore dei Lavori Geom. Vito Mastronardi ha predisposto il verbale di ultimazione dei lavori in oggetto dal quale si desume che gli stessi sono stati ultimati il giorno 25/07/2017 e, quindi, in tempo utile;
- in data 15/09/2017 con la Ditta Basento Scavi S.r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto in forma privata;

Visto che:

- in data 23/01/2018, il Geom. Vito Mastronardi, Direttore dei Lavori, ha emesso gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, firmati senza riserve dal Legale Rappresentante dell'impresa esecutrice Sig. Gioacchino Recchia, comprendenti: libretto delle misure, stato finale dei lavori, registro di contabilità;
- sempre in data 23/01/2018 sono stati emessi altresì la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione;
- dallo stato finale dei lavori si evince un credito a favore dell'impresa esecutrice "Basento Scavi S.r.l." con sede a Garaguso (MT) alla Via Scalo Ferroviario n. 6, pari ad € 14.059,65 oltre IVA al 10% pari ad € 1.405,96 in uno complessivi € 15.465,61;
- la Ditta ha trasmesso la fattura elettronica n. 01/E/18 del 25/01/2018, acquisita in pari data al nostro protocollo n. 1788, di importo ammontante pari a complessivi € 15.465,61;
- la regolarità contributiva della predetta Ditta è stata accertata mediante acquisizione del D.U.R.C. dall'ente previdenziale di competenza richiesto il 24/01/2018;
- necessita liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell'ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € 182,53 sul capitolo di spesa N° 3131: "Risorse per la C.U.C." del Bilancio 2018 R.P. 2017;

Ritenuti gli atti su richiamati meritevoli di approvazione e, quindi, liquidabili in favore della ditta "Basento Scavi S.r.l." con sede in Garaguso (MT) alla Via Scalo Ferroviario n. 6.

Ritenuto di approvare e liquidare con separato atto le somme relative al compenso incentivante;

Tutto ciò premesso, visto:

- la D.G.C. N° 132 in data 20/09/2017, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;
- il Decreto Sindacale N° 80 in data 29/12/2017 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza sottoscritta in data 16.11.2015 tra il Comune di Castellaneta ed il Comune di Laterza;
- l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R. 28/12/2000, n.445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

1. di approvare la documentazione relativa allo Stato Finale dei “Lavori di manutenzione straordinaria della S.C.R. N° 124 – Lotto B”, corredata del libretto delle misure, stato finale dei lavori, registro di contabilità, trasmessa dal Geom. Vito Mastronardi, in qualità di Direttore dei Lavori, unitamente alla relazione sul conto finale nonché del certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince un credito a saldo ammontante a complessivi € 14.059,65 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.405,96 in uno € 15.465,61;
2. di liquidare, per quanto innanzi, la fattura N° 01/E/18 , emessa in data 25/01/2018, trasmessa con protocollo N° 1788 del 25/01/2018, dalla Ditta Basento Scavi S.r.l. a saldo delle competenze spettante, **di importo ammontante a complessivi € 14.059,65 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.405,96, in uno € 15.465,61**, dando atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della Legge N° 190/2014 “split payment”, la quota relativa all’I.V.A. sarà versata direttamente all’Erario da parte di questo Ente;
3. di svincolare la polizza fidejussoria N° 0230410161, emessa dalla HDI Assicurazioni – Agenzia di Potenza (PZ) a titolo di cauzione definitiva circa i lavori di cui innanzi;
4. di approvare e liquidare con separato atto le somme relative al compenso incentivante;
5. di liquidare in favore della Centrale Unica di Committenza le somme previste nell’ambito del quadro economico di progetto per i costi di funzionamento e gestione della stessa, pari a € **182,53** sul capitolo di spesa N° 3131: “Risorse per la C.U.C.” del redigendo Bilancio 2018 R.P. 2017;
6. di far gravare la spesa riveniente, pari a complessivi € **15.648,14** sul Capitolo N° 12660: “Manutenzione strade comunali” del redigendo Bilancio 2018/R.P. 2017
7. di dare atto che la presente determina è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
9. di dare atto che la presente determina va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio Segreteria.

C.U.P.: B87H17000480004

C.I.G.: Z001EEDF59

Li, 15/02/2018

(atto sottoscritto digitalmente)