



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 7 - PAESAGGIO - MARKETING DEL TERRITORIO

Determinazione

n. 1657 del 14/11/2018

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA "PARCO VALENTINO". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F&A DI DI TURI ALESSANDRO.

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018 - 2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con determinazione n. 1293 del 07.09.2018 si dava atto della necessità e dell'urgenza di eseguire lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola materna "Parco Valentino";
- si approvava il progetto definitivo dell'intervento di manutenzione straordinaria della scuola materna "Parco Valentino" redatto dal geom. Giovanni D'Ambrosio e composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico, quadro economico, Capitolato Speciale d'Appalto Foglio Patti e Condizioni, Documentazione Fotografica, di importo ammontante ad € 13.925,00 oltre € 278,51 per oneri sicurezza, oltre IVA al 10%, € 1.420,41 in uno € 15.624,52;
- si affidava l'incarico alla ditta F&A di Di Turi Alessandro, che offriva un ribasso del 15% sull'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 13.647,09;
- si approvava il nuovo quadro economico ribassato del 15% riportante la somma di € 11.878,54 oltre IVA al 10% per € 1.187,85, in uno € 13.066,39;
- visto il Verbale di Consegna Lavori, redatto dal tecnico geom. Giovanni D'Ambrosio, in qualità di Direttore dei Lavori, in data 07/09/2018;
- visto il Certificato di Ultimazione Lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 21/09/2018;
- vista la fattura n. 2/PA del 19/10/2018 dell'importo di € 11.878,54 oltre Iva al 10% per € 1.187,85, in uno € 13.066,39;
- Ritenuto di liquidare la suddetta fattura che trova copertura finanziaria sull'impegno assunto con determina n. 1293/2018 al cap. 10980/1 del bilancio 2018;
- accertata la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del DURC on-line con scadenza al 02/01/2019;

Visti:

- il Decreto Sindacale n. 50 del 30.06.2018 di conferimento incarico, per la responsabilità della VII Area SUAP-Marketing del Territorio, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 s.s.m. e i. recante il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il regolamento di contabilità dell'Ente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di procedere alla liquidazione, in favore della ditta F&A di Di Turi Alessandro, della fattura n. 2/PA del 19/10/2018 dell'importo di € 11.878,54 oltre Iva al 10% per € 1.187,85, in uno € 13.066,39; **CIG: ZB624D092F**



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

2. di dare atto che la somma totale di € 13.066,39 è stata impegnata con determina n. 1293 del 07/09/2018 a gravare sul cap.10980 del bilancio 2018.

•

Lì, 14/11/2018

IL RESPONSABILE
Pasquale Dalò
(atto sottoscritto digitalmente)