



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

AREA 5 - LAVORI PUBBLICI

Determinazione

n. 189 del 28/01/2019

OGGETTO: "INTERVENTI URGENTI VOLTI A EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO O MAGGIORI DANNI A PERSONE E COSE (ART. 1, COMMA 3, LETT. C) OCDPC N° 173/2014 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEGLI ARGINI DEL FIUME LATO". CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.

PREMESSO che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale N° 68 del 28/12/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019 - 2021;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale N° 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso, altresì, che:

- Nei giorni 19/11 e 03/12/2013, nel territorio comunale si verificarono eventi alluvionali eccezionali che hanno causato gravi problemi alla sicurezza e circolazione stradale, rendendo necessaria l'attivazione di interventi urgenti volti a salvaguardare la sicurezza pubblica;
- Gli uffici preposti hanno rilevato situazioni di dissesto e pericolo;
- Con nota prot. N° 4896 del 04/03/2015, gli uffici hanno trasmesso all'Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche – Servizio Protezione Civile, scheda relativa all'intervento urgente di propria competenza denominato "Intervento di sistemazione argini reticolo idrografico bacino Fiume Lato";
- Con nota N° AOO 026-12/03/2014-0002577, il Commissario Delegato per l'Emergenza Eventi Meteorici del 19/11 – 3/12/2013 ha approvato il piano d'aiuti mediante il quale sono stati assegnati al Comune di Castellaneta fondi per "Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato", per un importo complessivo di € 1.300.000,00;
- L'Ufficio Tecnico Comunale, in esecuzione delle finalità e degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione, predispose il progetto preliminare relativo agli Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose (art. 1, comma 3, lett. C, O.C.D.P.C. N°173/2014) – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato", per un importo complessivo di € 1.300.000,00;
- Il predetto progetto fu redatto con l'ausilio del supporto al R.U.P., Ing. Vito Leonardo Casulli, giusta Determinazione Dirigenziale N° 262 del 06/08/2014;
- Con deliberazione N° 82 in data 22/06/2015, di immediata eseguibilità, la Giunta Comunale approvò il progetto preliminare di cui innanzi;
- In esito a Conferenza di Servizi Preliminare, con nota prot. N° 2796 in data 09/02/2016, è stata richiesta al Commissario Delegato ex O.C.D.P.T. N° 173/2014 l'autorizzazione ad appaltare l'intervento di riparazione degli argini del fiume Lato secondo le modalità stabilite dalla lettera c), comma 2, dell'art. 53 del D.Lgs. N° 163/2006: "Appalto integrato complesso", prevedente, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice;
- Con nota in data 02/03/2016, prot. N° 1917, il Commissario Delegato ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia N° 20 in data 29/02/2016, mediante la quale si è stabilito:
 - di approvare in via provvisoria gli "Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato" sulla base del progetto preliminare ed all'esito della Conferenza di Servizi Preliminare del 09/02/2016, ferme restando le prescrizioni contenute negli atti della stessa Conferenza;



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- di autorizzare le modalità di affidamento degli “Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato” ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 53 del D.Lgs. N°163/2006 che prevede, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice;
- di riservarsi, con atti successivi, l’approvazione del progetto definitivo e l’erogazione delle risorse, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Decreto Commissariale N° 1 del 19/12/2014 di approvazione del Piano degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, dell’O.C.D.P.C. N° 173/2014;
- Con Determinazione Dirigenziale N° 67 del 03/03/2016 è stata indetta la gara a procedura aperta con criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto, ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 53 del D.Lgs. N° 163/2006, dell’intervento di riparazione degli argini del fiume Lato;
- In esito all’espletamento delle procedure di gara con Determinazione Dirigenziale N° 257 del 03/10/2016 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva degli “Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato”, in favore della Ditta “Aemme S.r.l.” in qualità di mandataria, della ditta “Consorzio Engeko s.c.a.r.l.” in qualità di mandante, della ditta “Cilento Ingegneria S.r.l.” in qualità di mandante, della ditta “Orchidea S.r.l.” in qualità di mandante/ausiliaria e del “Dott. Geol. Marco Sandrucci” in qualità di mandante;
- In data 25/01/2017 con la Ditta aggiudicataria è stato stipulato il contratto d’appalto N°2238 di Repertorio;
- In data 30/03/2017 si è tenuto il tavolo tecnico sul fiume Lato ove è emersa la necessità di considerare anche alcune problematiche insite nei luoghi oggetto di appalto e nelle aree limitrofe, come documentato dal resoconto della predetta riunione, giusto protocollo N° 8201/2017;
- A tal proposito con nota N°6892 del 23/05/2017 la Protezione Civile ha autorizzato l’uso delle economie di gara;
- In data 28/08/2017, con nota prot. N° 19712, la Ditta Aemme ha trasmesso il progetto esecutivo degli Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose, di cui all’art. 1, comma 3, lett. c, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N°173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato” per un importo complessivo di Euro 1.300.000,00;
- A seguito di trasmissione del suddetto progetto esecutivo, in data 16/09/2017 la Società Antea a r.l. ha emesso un primo Verbale di Verifica, con cui ha richiesto integrazioni e approfondimenti inerenti gli elaborati trasmessi;
- Con nota in data 12/12/2017, prot. N° 28962, il Comune di Castellana Grotte ha trasmesso alla Società Antea gli elaborati del progetto esecutivo adeguati secondo le prescrizioni contenute nei pareri dell’AdB e della Regione Puglia, allegando le ricevute attestanti la trasmissione della documentazione ai suddetti Enti;
- In data 14/12/2017 la Società Antea ha trasmesso il Verbale di Verifica del progetto esecutivo di cui innanzi ai fini della validazione;
- In data 14/12/2017 il Responsabile Unico del Procedimento ha emesso il Verbale di Validazione del precitato progetto esecutivo, sulla scorta del Verbale di Verifica della Società Antea;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale N° 177 del 14/12/2017, esecutiva nelle forme di legge, è stato approvato il progetto esecutivo riferito agli “Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all’art. 1, comma 3, lett. c, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N° 173/2014 – Interventi di riparazione degli argini del fiume Lato” per un importo complessivo di € 1.300.000,00, che comprende l’introduzione di interventi aggiuntivi, indispensabile a garantire la funzionalità del progetto, non implicando l’aumento dell’importo dell’intervento, che è rimasto invariato, mentre l’importo dei lavori ha subito un incremento di €125.105,00, inferiore al limite del 50% previsto dal comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. N° 50/2016, che sarà finanziato con l’utilizzo delle economie di gara dovutamente autorizzato;
- Con determinazione dirigenziale N° 469 del 21/12/2017 è stato approvato lo schema di contratto aggiuntivo a quello principale, oltre alla presa d’atto di quanto deliberato con D.G.C. N°177/2017;
- In data 05/01/2018 con la Ditta aggiudicataria dell’appalto è stato stipulato il contratto aggiuntivo N°2259 di Repertorio;
- Con determinazione dirigenziale N° 126 in data 31/01/2018, in esito all’espletamento di indagini di mercato, si è proceduto ad affidare i servizi tecnici di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione degli “interventi di riparazione degli argini del Fiume Lato”, allo studio Promotec S.r.l., per un importo pari ad € 24.136,12, oltre IVA al 22%, per complessivi € 5.309,95, in uno € 29.446,07;
- Con Verbale in data 31/01/2018 la D.L. procedeva alla consegna dei lavori da compiersi in 201 (duecentuno) giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dal 1° febbraio 2018;

Considerato che:



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

- A seguito di ritrovamento della Legione Carabinieri Puglia – Comando Stazione di Palagianello di rifiuti pericolosi lungo l'argine del fiume Lato, la D.L. disponeva la sospensione parziale dei lavori, a far tempo dal 21/02/2018 e tale sospensione durava fino al 06/06/2018, procrastinando l'ultimazione dei lavori al giorno 02/12/2018;
- Dalla data del 22/10/2018 e fino al 13/12/2018 i lavori risultavano sospesi per l'insorgere di frequenti precipitazioni, causa di impedimento al regolare svolgimento dei lavori, per cui il nuovo termine contrattuale veniva fissato al giorno 23/01/2019;
- Con istanza acquisita al protocollo comunale al N° 333 in data 08/01/2019, a causa di avverse e straordinarie condizioni climatiche, l'Impresa esecutrice degli interventi ha richiesto la proroga di 90 (novanta) giorni dei tempi di ultimazione dei lavori;
- Con nota, prot. N° 920 in data 15/01/2019, dal R.U.P. veniva richiesta alla D.L. l'acquisizione di parere circa la richiamata istanza di proroga;
- Con nota N° 001 del 16/01/2019, acquisita al protocollo comunale al N°1036 del 17/01/2019, la D.LL. ha comunicato di ritenere accoglibile la suddetta istanza di proroga, fatti salvi eventuali vincoli della Stazione Appaltante circa i tempi di rendicontazione;

Tutto ciò premesso, visto e considerato,

Ritenuto di concedere la richiesta proroga di 90 (novanta) giorni dei tempi di ultimazione degli "Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N°173/2014 – Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato";

Visti:

- la D.G.C. N° 110 in data 30/07/2014, debitamente esecutiva, mediante la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali, rettificata ed integrata dalla D.G.C. N° 137 del 16/10/2014 e dalla D.G.C. N° 132 del 20/09/2017, di immediata esecutività;
- il Decreto Sindacale N° 84 in data 31/12/2018 di nomina del sottoscritto a Responsabile della V Area Tecnica;
- L'art. 107 del D.Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. N° 207/2010;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di accogliere l'istanza acquisita al protocollo comunale al N° 333 in data 08/01/2019, inoltrata dalla Ditta Aemme S.r.l., concedendo la richiesta proroga di 90 (novanta) giorni dei tempi di ultimazione degli "Interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose di cui all'art. 1, comma 3, lett. c, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile N°173/2014 – Interventi di ripristino degli argini del reticolo idrografico del fiume Lato";
2. di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;
3. di dare atto che il presente atto va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria.

Lì, 28/01/2019

IL RESPONSABILE



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

Pantaleo De Finis
(atto sottoscritto digitalmente)