



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

**V AREA
DETERMINAZIONE**

N° 312 del 10/11/2015

OGGETTO: Lavori di ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico "G. Pascoli" conseguenti agli eventi calamitosi del 7 e 8 ottobre 2015.

Approvazione e liquidazione S.A.L. finale e competenze professionali.

In data 10/11/2015 nella Residenza Municipale, su proposta del responsabile del procedimento, Sig.ra Angela Gavarente;

**IL RESPONSABILE DELLA V AREA TECNICA
Arch. Pantaleo De Finis**

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale N° 31 del 28/01/2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale N° 04 del 16/01/2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 19/08/2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

Premesso, altresì, che:

Nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 i Comuni di Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Laterza venivano investiti da eccezionali avversità atmosferiche con conseguenti eventi calamitosi sul territorio, che hanno provocato ingenti danni;

Il Dirigente del Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia, in qualità di Commissario Delegato ex O.C.D.P.C. N° 135/2013, emanava il Decreto per gli eventi calamitosi della provincia di Taranto in data 14 marzo 2014, N° 1: O.C.D.P.C. 135/2013 – Art. 1, comma 3 – Adozione del Piano degli Interventi (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia N° 40 del 20/03/2014);

Nel citato Decreto erano individuati, tra l'altro, gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, e, relativamente al Comune di Castellaneta, erano individuati interventi urgenti mirati alla sistemazione del lastrico di copertura ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico G. Pascoli, conseguenti agli eventi calamitosi del 7 e 8 ottobre 2013;

Con determinazione dirigenziale N° 222 del 24/06/2014 si conferiva al Geom. Angelo Clemente l'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori circa gli interventi urgenti mirati al ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico G. Pascoli;

Con Deliberazione della Giunta Comunale N° 103 in data 09/07/2014 è stato approvato il progetto relativo agli interventi urgenti mirati al ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico G. Pascoli, ammontante a complessivi € 97.660,00;

Con determinazione dirigenziale N° 65 del 24/02/2015 si è proceduto ad approvare gli atti di gara e ad indire la relativa gara per l'affidamento dei lavori;

In esito all'espletamento della suddetta gara, avvenuto in data 14/04/2015, con determinazione dirigenziale N° 137 del 20/05/2015, i lavori di ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico G. Pascoli sono stati definitivamente aggiudicati alla Ditta PERULLI EDILINFISSI di Andrea Perulli, con sede in Lecce, avendo la medesima offerto il miglior ribasso percentuale del 14,80 % sull'importo a base d'asta, contestualmente procedendo alla rimodulazione del quadro economico di progetto in funzione delle risultanze di gara;

In data 17/06/2015 il Geom. Angelo Clemente, in qualità di Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in argomento;

Dovendosi procedere al concreto inizio dei lavori, con determinazione dirigenziale N° 208 del 22/07/2015 è stato conferito all'Arch. Antimo Casucci l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi medesimi;

In data 12/10/2015 tra il Comune di Castellaneta e la Ditta PERULLI EDILINFISSI è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. N° 2213;

In data 05/11/2015 con nota prot. N° 25411 il Direttore dei Lavori ha trasmesso lo Stato Finale dei Lavori di ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico G. Pascoli, eseguiti dalla Ditta PERULLI EDILINFISSI a tutto il 22/09/2015,

corredato del Sommario del Registro di Contabilità, del Registro di Contabilità, del Libretto delle Misure e del Brogliaccio delle Misure, dal quale si evince il credito di € 65.524,05 in favore dell'impresa medesima, pari all'importo contrattuale;

A saldo dei lavori di cui innanzi la Ditta PERULLI EDILINFISSI in data 06/11/2015 ha emesso la fattura N°125/PA di importo ammontante a complessivi € 65.524,05, oltre I.V.A. al 22% pari a €14.415,29, in uno € 79.939,34;

Il Geometra Angelo Clemente in data 05/11/2015, a saldo delle competenze professionali spettantigli per le espletate attività di progettazione esecutiva e direzione dei lavori di ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico G. Pascoli, ha emesso la fattura N° 26/PA, di importo ammontante a complessivi € 5.000,00 oltre I.V.A. e CAP, in uno € 6.344,00, secondo quanto previsto dalla convenzione disciplinante le sue prestazioni;

Avendo espletato l'incarico conferitogli, l'Arch. Antimo Casucci, a saldo delle competenze spettantigli, secondo quanto stabilito dalla convenzione disciplinante le sue prestazioni, ha emesso la fattura N° FATTPA 1-15 in data 28/10/2015 di importo ammontante a complessivi € 1.576,30 oltre I.V.A. e CAP, in uno € 2.000,00;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta PERULLI EDILINFISSI e dell'Arch. Antimo Casucci, mentre per il Geometra Clemente si è in attesa di acquisire la certificazione di regolarità contributiva;

Ritenuto di procedere alla liquidazione del dovuto;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm. e ii., recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs. N° 163 del 12/04/2006 e ss.mm.e ii.;

Visto il D.P.R. N° 207 del 05/10/2010 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006);

Vista la D.G.C. N° 137 in data 16/10/2014, debitamente esecutiva, con la quale si è proceduto alla riorganizzazione delle Aree, dei Servizi e degli Uffici Comunali;

Visto il Decreto Sindacale N° 50 in data 30/06/2015 di nomina del sottoscritto a Responsabile della 5^ Area Tecnica;

Visto il regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono per trascritte,

1. di approvare lo Stato Finale dei Lavori di ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico G. Pascoli, trasmesso in data 05/11/2015 con nota prot. N° 25411 dal Direttore dei Lavori, Geometra Angelo Clemente, per lavori eseguiti dalla Ditta PERULLI EDILINFISSI a tutto il 22/09/2015, corredato del Sommario del Registro di Contabilità, del Registro di Contabilità e del Libretto delle

Misure, dal quale si evince il credito di € 65.524,05, oltre I.V.A., in favore dell'impresa medesima, pari all'importo contrattuale;

2. di liquidare, la fattura N°125/PA di importo ammontante a complessivi € 65.524,05 (imponibile), oltre I.V.A. al 22% pari a € 14.415,29, in uno **€ 79.939,34**, emessa dalla **Ditta PERULLI EDILINFISSI** in data 06/11/2015, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge N° 190/2014 "split payment", la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente, (**CIG: N° 613885141A**);
3. di prendere atto della fattura N° 26/PA, di importo ammontante a complessivi € 5.000,00 oltre I.V.A. e CAP, in uno **€ 6.344,00**, emessa dal **Geometra Angelo Clemente** in data 05/11/2015, a saldo delle competenze professionali spettantigli per le espletate attività di progettazione e direzione dei lavori di ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico G. Pascoli (**CIG: XBB1616927**), condizionandone la liquidazione all'acquisizione del certificato di regolarità contributiva, con separato atto ;
4. di liquidare la fattura N° FATTPA 1-15 in data 28/10/2015, di importo ammontante a complessivi € 1.576,30 oltre I.V.A. e CAP, in uno **€ 2.000,00**, emessa dall'**Arch. Antimo Casucci** a saldo delle competenze spettantigli, avendo egli espletato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ripristino dei manti di copertura a terrazzo ed eliminazione delle infiltrazioni presso l'edificio scolastico G. Pascoli (**CIG: X381616924**);
5. di far gravare la spesa riveniente, pari a complessivi **€ 81.939,34**, sul Capitolo corrispondente al numero identificativo 20700: "Interventi straordinari per eventi calamitosi del 7-8 ottobre 2013" del Bilancio 2015 R.P. 2014, dando atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con la su richiamata determinazione dirigenziale N° 208 del 22/07/2015.

GA

Il Responsabile del Servizio
Arch. Pantaleo De Finis



L'Istruttore del provvedimento
Angela Cavarente

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Francesca Capriulo

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 10/11/2015

Il Capo Area/ Resp. Proc.
Arch. Pantaleo De Finis