



Servizi e Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dell'Ambito 8 di Taranto

PROGRAMMA “SANIFICAZIONE RETI FOGNARIE” ABITATO DI CASTELLANETA

ZONA CASTELLANETA = dal 16.05.2023 al 13.06.2023



Pianificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

Abitato	Castellaneta
Impresa esecutrice	Castiglia S.r.l.
Inizio attività	16/05/2023
Fine attività	13/06/2023
N. intervento	I Ciclo 2023
Attrezzature	Atomizzatore, lancia, termonebbiogeno

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA ROMA-SS7 (da sottopassaggio ferrovia a via delle spinelle)	16/05/2023	✓	✓
VIA BASILICATA	16/05/2023	✓	✓
VIA CALABRIA	16/05/2023	✓	✓
VIA PUGLIA	16/05/2023	✓	✓
VIA SICILIA	16/05/2023	✓	✓
VIA GIOVANNI PASCOLI	16/05/2023	✓	✓
VIA DELL'ASSUNTA (fino a via basilicata)	17/05/2023	✓	✓
STRADA AUTOFFICINA VENERE (angolo ss7)	17/05/2023	✓	✓
VIA MATER CHRISTI (fino strada contrada fontanelle)	17/05/2023	✓	✓
VIA BRUXELLES	17/05/2023	✓	✓
VIALE EUROPA	17/05/2023	✓	✓
VIA PALMIRO TOGLIATTI	17/05/2023	✓	✓
VIA DELLE SPINELLE	18/05/2023	✓	✓
VIA STRASBURGO (tratto con doppia linea)	18/05/2023	✓	✓
VIA DEL VOTANO (doppia linea)	18/05/2023	✓	✓
LARGO LA PIRA	18/05/2023	✓	✓
VIA LEONE XIII	18/05/2023	✓	✓
VIA GIOVANNI VERGA (fino via delle spinelle)	18/05/2023	✓	✓
TRAVERSA II VIA MASTROBUONO	18/05/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA GIOVANNI RODARI	18/05/2023	✓	✓
VIA MASTROBUONO	19/05/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE UNGARETTI	19/05/2023	✓	✓
VIA SALVATORE QUASIMODO	19/05/2023	✓	✓
VIA CHEREN	19/05/2023	✓	✓
VIA DOGALI	19/05/2023	✓	✓
VICO I CASASOLA	19/05/2023	✓	✓
VIA AIUTO	19/05/2023	✓	✓
VIA SCARANO	19/05/2023	✓	✓
VIA S. DOMENICO	19/05/2023	✓	✓
PENDIO S. DOMENICO	19/05/2023	✓	✓
VIA MUNICIPIO	19/05/2023	✓	✓
VIA CARRARO	19/05/2023	✓	✓
VICOLO SEDILE	19/05/2023	✓	✓
VICOLO ROSARIO	19/05/2023	✓	✓
VICOLO TUTTI I SANTI	19/05/2023	✓	✓
VICOLO GIGANTE	19/05/2023	✓	✓
VICOLO I SAN GIUSEPPE	19/05/2023	✓	✓
VICO S. MARCO	22/05/2023	✓	✓
VICOLO FORCELLA	22/05/2023	✓	✓
VIA PERRONE	22/05/2023	✓	✓
VIA MURICELLO	22/05/2023	✓	✓
VIA MOLINI VECCHI	22/05/2023	✓	✓
VICO MELEDANDRI	22/05/2023	✓	✓
VIE VARIE STORICO	22/05/2023	✓	✓
VIA ROMA (da v. delle spinelle a via estramurale)	22/05/2023	✓	✓
VIA ESTRAMURALE	22/05/2023	✓	✓
VIA DEL MERCATO	23/05/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA VITTORIO EMANUELE	23/05/2023	✓	✓
VIA L'AFFISSIONE	23/05/2023	✓	✓
VIA CAPO ORLANDO	23/05/2023	✓	✓
VICOLO TERRUSI	23/05/2023	✓	✓
VIA LA MARINA	23/05/2023	✓	✓
VICO VENTRELLA	23/05/2023	✓	✓
VIA S. GILIERO	23/05/2023	✓	✓
LARGO UMBERTO I	23/05/2023	✓	✓
VIA REGINA MARGHERITA	23/05/2023	✓	✓
VIA OSPEDALE	24/05/2023	✓	✓
VIA PRINCIPE DI NAPOLI	24/05/2023	✓	✓
VIA CALVARIO	24/05/2023	✓	✓
VIA GIACOMO MATTEOTTI	24/05/2023	✓	✓
VIA PISANELLI	24/05/2023	✓	✓
VIA MAGISTRO	24/05/2023	✓	✓
VIA MAURO FASANO (da via del mercato a via roma)	24/05/2023	✓	✓
VIA S. ROCCO	24/05/2023	✓	✓
VIA FRATELLI CAPRIULO	24/05/2023	✓	✓
VIA G. BRUNO	24/05/2023	✓	✓
VICOLO IV COMMERCIO	25/05/2023	✓	✓
PARCO GIACOMO PUCCINI	25/05/2023	✓	✓
VIA DELLA STAZIONE O + V	25/05/2023	✓	✓
VIA SPINETO MONTECAMPOLO (fino via felice maritano)	25/05/2023	✓	✓
VIA FELICE MARITANO	25/05/2023	✓	✓
VIA BEATO EGIDIO	26/05/2023	✓	✓
VIA UGO DE CAROLIS	26/05/2023	✓	✓
VIA BACHELET	26/05/2023	✓	✓
VIA WALTER TOBAGI	26/05/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA GUIDO ROSSA + VIE INTERNE	29/05/2023	✓	✓
VIA PIETRO NINNI	29/05/2023	✓	✓
VIA DON LUIGI STURZO	29/05/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE SARAGAT	29/05/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	29/05/2023	✓	✓
STRADA INTERNA PALAZZINE(parallela a viale aldo moro)	29/05/2023	✓	✓
VIA RODOLFO VALENTINO	29/05/2023	✓	✓
VIA MARTIRI D'UNGHERIA	29/05/2023	✓	✓
VIA S. FRANCESCO (da via roma a 7 pozzi)	30/05/2023	✓	✓
VIA ARCO DEI CALDERAI	30/05/2023	✓	✓
VIA TRIESTE	30/05/2023	✓	✓
VIA CADUTI XI SETTEMBRE	30/05/2023	✓	✓
VIALE ALDO MORO	31/05/2023	✓	✓
VIA MANZONI	31/05/2023	✓	✓
VIA FABIO FILZI	31/05/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE GIUSTI	31/05/2023	✓	✓
VIA MONSIGNOR POTENZA	31/05/2023	✓	✓
VIA MONSIGNOR AGOSTINO LAERA	31/05/2023	✓	✓
VIA CESARE BATTISTI	31/05/2023	✓	✓
VIA S. GIOVANNI BOSCO	31/05/2023	✓	✓
VIA ARCO DEI CALDERAI	01/06/2023	✓	✓
VIA BENEDETTO CROCE	01/06/2023	✓	✓
VIA LUIGI PIRANDELLO	01/06/2023	✓	✓
VIA TEDESCO	01/06/2023	✓	✓
VIALE GIUSEPPE VERDI	01/06/2023	✓	✓
VIA GIUSEPPE MAZZINI	01/06/2023	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA F.G. DE NITTIS	01/06/2023	✓	✓
VIA IACOBELLIS	01/06/2023	✓	✓
VIA FRATELLI DANISI	01/06/2023	✓	✓
VIA MANCINI	01/06/2023	✓	✓
VIA CAMILLO B. CONTE DI CAVOUR	01/06/2023	✓	✓
VIA G. GARIBALDI	01/06/2023	✓	✓
VIA MAZZA	01/06/2023	✓	✓
VIA GUBITOSA	01/06/2023	✓	✓
CONTRADA FONTANELLE (da viale aldo moro a sc65)	05/06/2023	✓	✓
VIA FONTANELLE - SC 64 (fino via mater christi)	05/06/2023	✓	✓
VICO LAMANNA	05/06/2023	✓	✓
VIA PORTA PICCOLA	05/06/2023	✓	✓
VIA PATRONI	05/06/2023	✓	✓
VIA SALVO D'ACQUISTO	05/06/2023	✓	✓
VIA UMBERTO I DI SAVOIA (PRIMA TRAVERSA)	05/06/2023	✓	✓
VIA UMBERTO DI SAVOIA (SECONDA TRAVERSA)	05/06/2023	✓	✓
VIA PRINCIPINO LUCA	05/06/2023	✓	✓
VIA UGO LA MALFA	05/06/2023	✓	✓