



Servizi e Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dell'Ambito 8 di Taranto

PROGRAMMA “SANIFICAZIONE RETI FOGNARIE” ABITATO DI CASTELLANETA – CASTELLANETA MARINA

ZONA CASTELLANETA – CASTELLANETA MARINA = dal 07/07/2025 al 05/08/2025



Pianificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

Abitato	Castellaneta - Castellaneta Marina
Impresa esecutrice	Castiglia S.r.l.
Inizio attività	07/07/2025
Fine attività	05/08/2025
N. intervento	II Ciclo 2025
Attrezzature	Atomizzatore, lancia, termonebbiogeno

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA ROMA-SS7 (da sottopassaggio ferrovia a via delle spinelle)	07/07/2025
VIA BASILICATA	07/07/2025
VIA CALABRIA	07/07/2025
VIA PUGLIA	07/07/2025
VIA DELL'ASSUNTA(fino a via Basilicata)	07/07/2025
VIA SICILIA	07/07/2025
STRADA AUTOFFICINA VENERE (angolo ss7)	07/07/2025
VIA MATER CHRISTI (fino strada contrada fontanelle)	08/07/2025
VIA DELLE SPINELLE	08/07/2025
VIA GIOVANNI PASCOLI	08/07/2025
VIALE EUROPA	08/07/2025
VIA PALMIRO TOGLIATTI	08/07/2025
VIA STRASBURGO (tratto con doppia linea)	08/07/2025
VIA BRUXELLES	08/07/2025
VIA DEL VOTANO (doppia linea)	08/07/2025
LARGO LA PIRA	08/07/2025
VIA ALESSANDRO FLEMING	09/07/2025
VIA GIOVANNI PAISIELLO	09/07/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA LEONE XIII	09/07/2025
VIA GIOVANNI VERGA (fino via delle spinelle)	09/07/2025
TRAVERSA II VIA MASTROBUONO	09/07/2025
VIA MASTROBUONO	09/07/2025
VIA GIUSEPPE UNGARETTI	09/07/2025
VIA GIOVANNI RODARI	09/07/2025
VIA SALVATORE QUASIMODO	09/07/2025
VIA CHEREN	09/07/2025
VIA DOGALI	09/07/2025
VICO I CASASOLA	10/07/2025
VIA AIUTO	10/07/2025
VIA SCARANO	10/07/2025
VIA S. DOMENICO	10/07/2025
PENDIO S. DOMENICO	10/07/2025
VIA MUNICIPIO	10/07/2025
VIA CARRARO	10/07/2025
VICOLO SEDILE	10/07/2025
VICOLO ROSARIO	10/07/2025
VICOLO TUTTI I SANTI	10/07/2025
VICOLO GIGANTE	10/07/2025
VICOLO I SAN GIUSEPPE	10/07/2025
VICO S. MARCO	10/07/2025
VICOLO FORCELLA	10/07/2025
VIA PERRONE	10/07/2025
VIA MURICELLO	10/07/2025
VIA MOLINI VECCHI	10/07/2025
VICO MELEDANDRI	10/07/2025
VIE VARIE STORICO	10/07/2025
VIA CARRARO	10/07/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VICOLO SEDILE	11/07/2025
VIA ROMA (da v. delle spinelle a via extramurale)	11/07/2025
VIA ESTRAMURALE	11/07/2025
VIA DEL MERCATO	11/07/2025
VIA VITTORIO EMANUELE	11/07/2025
VIA L'AFFISSIONE	11/07/2025
VIA CAPO ORLANDO	14/07/2025
VICOLO TERRUSI	14/07/2025
VIA LA MARINA	14/07/2025
VICO VENTRELLA	14/07/2025
VIA S. GILIERO	14/07/2025
LARGO UMBERTO I	14/07/2025
VIA OSPEDALE	14/07/2025
VIA REGINA MARGHERITA	14/07/2025
VIA PRINCIPE DI NAPOLI	14/07/2025
VIA GIACOMO MATTEOTTI	14/07/2025
VIA PISANELLI	14/07/2025
VIA MAGISTRO	14/07/2025
VIA MAURO FASANO (da via del mercato a via Roma)	14/07/2025
VIA S. ROCCO	14/07/2025
VIA FRATELLI CAPRIULO	15/07/2025
VIA G. BRUNO	15/07/2025
VICOLO IV COMMERCIO	15/07/2025
PARCO GIACOMO PUCCINI	15/07/2025
VIA DELLA STAZIONE O + V	15/07/2025
VIA SPINETO MONTECAMPOLO (fino via felice maritano)	15/07/2025
VIA FELICE MARITANO	15/07/2025
VIA BEATO EGIDIO	15/07/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA UGO DE CAROLIS	16/07/2025
VIA BACHELET	16/07/2025
VIA WALTER TOBAGI	16/07/2025
VIA GUIDO ROSSA + VIE INTERNE	16/07/2025
VIA PIETRO NINNI	16/07/2025
VIA DON LUIGI STURZO	16/07/2025
VIA GIUSEPPE SARAGAT	16/07/2025
VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	16/07/2025
STRADA INTERNA PALAZZINE(parallela a viale Aldo moro)	16/07/2025
VIA S. FRANCESCO (da via Roma a 7 pozzi)	16/07/2025
VIA RODOLFO VALENTINO	17/07/2025
VIA MARTIRI D'UNGHERIA	17/07/2025
VIA ARCO DEI CALDERAI	17/07/2025
VIA TRIESTE	17/07/2025
VIALE ALDO MORO	17/07/2025
VIA CADUTI XI SETTEMBRE	17/07/2025
VIA MANZONI	17/07/2025
VIA FABIO FILZI	17/07/2025
VIA GIUSEPPE GIUSTI	18/07/2025
VIA MONSIGNOR POTENZA	18/07/2025
VIA MONSIGNOR AGOSTINO LAERA	18/07/2025
VIA CESARE BATTISTI	18/07/2025
VIA S. GIOVANNI BOSCO	18/07/2025
VIA ARCO DEI CALDERAI	18/07/2025
VIA BENEDETTO CROCE	18/07/2025
VIA LUIGI PIRANDELLO	18/07/2025
VIA TEDESCO	18/07/2025
VIALE GIUSEPPE VERDI	18/07/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA GIUSEPPE MAZZINI	18/07/2025
VIA F.G. DE NITTIS	18/07/2025
VIA IACOBELLIS	18/07/2025
VIA FRATELLI DANISI	18/07/2025
VIA MANCINI	18/07/2025
VIA CAMILLO B. CONTE DI CAVOUR	18/07/2025
VIA G. GARIBALDI	18/07/2025
VIA MAZZA	18/07/2025
VIA GUBITOSA	18/07/2025
CONTRADA FONTANELLE (da viale Aldo Moro a sc65)	21/07/2025
VIA FONTANELLE - SC 64 (fino via Mater Cristì)	21/07/2025
VICO LAMANNA	21/07/2025
VIA PORTA PICCOLA	21/07/2025
VIA PATRONI	21/07/2025
VIA SALVO D'ACQUISTO	21/07/2025
VIA UMBERTO I DI SAVOIA (PRIM. TRAV.)	21/07/2025
VIA UMBERTO I DI SAVOIA (SECON. TRAV)	21/07/2025
VIA PRINCIPINO LUCA	21/07/2025
VIA UGO LA MALFA	21/07/2025
VALE DEI PINI (da Turchesi Village a Lido Paradiso)	22/07/2025
VIA APOLLO	22/07/2025
VIA OCEANO DELLE TEMPESTE	23/07/2025
VIA COLLINS	23/07/2025
VIA NEIL ARMSTRONG	24/07/2025
VIA GAGARIN	24/07/2025
VIA GLENN JHON	24/07/2025
VIA LENOV	24/07/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
VIA CLEEN SOMN	24/07/2025
VIA VIKING	24/07/2025
VIA BORMAN	25/07/2025
VIA VALENTINA TERESKOVA	25/07/2025
VIA CONRAD	25/07/2025
VIA MARE DELLE PIOGGE	25/07/2025
VIA BAIA DEI FLUTTI	28/07/2025
VIA TRATTURELLO PINETO DA ANGOLO V.TERESKOVA A ANG. VIA SCOTT	28/07/2025
VIA MARE DELLE NUBI	28/07/2025
VIA SPUTNIK	29/07/2025
VIA LUNA	29/07/2025
VIA VOSTOK	29/07/2025
VIA MARE DEGLI UMORI	29/07/2025
VIA ZOND	30/07/2025
VIA SOYUZ	30/07/2025
VIA SCHIRRA	31/07/2025
VIA MARE DEL FREDDO	31/07/2025
VIA DAVID SCOTT	31/07/2025
VIA MARE DEI VAPOI (fino ang. Via Scott)	01/08/2025
VIA MARE SPUMEGGIANTE	01/08/2025
VIA ALAN BEAN	01/08/2025
VIA COLUMBIA	01/08/2025
VIA AQUILA	01/08/2025

Via/Piazza/Corso	Data programmata
LUNGOMARE EROI DEL MARE FINO LIDO LA MAREA	04/08/2025
VIA GORDON	04/08/2025
VILLAGGIO DEI TURCHESI	05/08/2025
CITTA' DEL CATALANO	05/08/2025