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OGGETTO: Valutazione estimativa degli oneri di sicurezza per la demolizione e ricostruzione
di un edificio scolastico.

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTELLANETA.

CANTIERE: VIA DELLE SPINELLE, 24, CASTELLANETA (TA)

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

DEMOLIZIONI 15 g

Demolizione del manufatto esistente 15 g

SCAVI E RINTERRI 19 g

Scavo a sezione obbligata 19 g

Rinterro di scavo 19 g

OPERE STRUTTURALI IN CEMENTO ARMATO 74 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 30 g

Getto in calcestruzzo per muri in c.a.. 20 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 37 g

OPERE IN FACCIATA 183 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico �sso 16 g

Realizzazione di tompagnature 105 g

Posa di serramenti esterni 29 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su super�ci verticali 28 g

Tinteggiatura di super�ci esterne 22 g

OPERE IN COPERTURA E OPERE DA FABBRO 177 g

Formazione di massetto per coperture 22 g

Impermeabilizzazione di coperture 28 g

Posa di pavimenti su coperture piane 48 g

Posa di ringhiere e parapetti 51 g

Realizzazione di opere di lattoneria 31 g

OPERE INTERNE 219 g

Realizzazione di divisori interni 75 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 93 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 52 g

Posa di pavimenti per interni 45 g

Posa di rivestimenti interni 35 g

Tinteggiatura di super�ci interne 53 g

Posa di serramenti interni 84 g

IMPIANTI 295 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 150 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 150 g

Realizzazione di impianto termico 150 g

Realizzazione di impianto solare termico 60 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 50 g

SISTEMAZIONI ESTERNE 74 g

Formazione di massetto per esterni 58 g

Posa di pavimenti per esterni 43 g

Messa a dimora di piante 41 g

 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 11 g

Smobilizzo del cantiere 11 g
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